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Abstrakt: 
Diplomová práce je zaměřena na přínos České republiky k obnově a rozvoji 
Afghánistánu. Analyzuje českou rozvojovou pomoc v této válkou zničené zemi po 
svržení vlády Tálibánu (od roku 2002). Jedním z nástrojů české rozvojové pomoci 
v Afghánistánu byly projekty provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar 
(v letech 2008 – 2013). Dlouhodobým nástrojem české rozvojové pomoci jsou 
rozvojové projekty v gesci České rozvojové agentury realizované mimo jiné neziskovou 
organizací Člověk v tísni. Práce analyzuje postupy a metody těchto rekonstrukčních 
a rozvojových projektů. Hodnotí, zda byla většina projektů řádně ukončena a předána 
do užívání. V práci je provedena komparace českého, maďarského a norského PRT. 
Srovnání je provedeno na základě předem stanovených ukazatelů a vypočítaných 
hodnot pro reálné porovnání a vyhodnocení, zda české PRT vynakládalo úsilí pro 
obnovu a rozvoj Afghánistánu srovnatelné s maďarským a norským PRT. 
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Abstract: 
The thesis is focused on the contribution of the Czech Republic to reconstruction and 
development in Afghanistan. This work analyses the Czech development assistance to 
the war-devastated country after the overthrow of the Taliban regime (since 2002). The 
provincial reconstruction team in the province of Logar (2008 – 2013) was one of the 
Czech development assistance in Afghanistan. Development projects in the 
responsibility of the Czech Development Agency, which are among others implemented  
by the non-profit organization called People in need, are a long-term instrument of the 
Czech development assistance. The thesis analyzes process and methods of these 
reconstruction and developing projects. It evaluates whether the most of the projects 
were properly finished and put into the use. The study includes the comparison of the 
Czech, Hungarian and Norwegian PRT. The comparison is made based on 
predetermined indicators and calculated values to get a realistic comparison and 
evaluation whether the Czech PRT made every effort comparable to the Hungarian and 
Norwegian PRT to reconstruct and develop Afghanistan. 
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1 Úvod 
Česká republika se podílí na zahraniční rozvojové pomoci již od roku 1995. 
Naše pomoc není sice co do finanční částky veliká (ve srovnání například se 
skandinávskými státy, kde je zhruba sedminásobně vyšší), tvoří asi 0,1 % hrubého 
domácího produktu, ale i tak má svůj význam a smysl. [1, str. 7] Pozitivní vliv 
zahraniční rozvojové pomoci se projevuje nejen v zemích příjemců, ale i u nás – 
přinejmenším dochází ke zvyšování povědomí o problémech v chudých a rozvojových 
částech světa. 
 
Solidarita a altruismus rozvinutých zemí s chudými a rozvojovými zeměmi 
představuje mimo jiné důvod, proč poskytovat rozvojovou pomoc. Rozvojová 
spolupráce může také do určité míry předcházet nepřátelství, terorismu a ozbrojeným 
konfliktům. Navíc prostřednictvím rozvojové spolupráce, rozvojem demokracie 
a dobrého vládnutí v chudých a rozvojových zemích můžeme napomoci i omezení 
nelegální migrace a organizovaného zločinu. [1]  
 
Výše vyjmenované důvody mě vedly k výběru diplomové práce s názvem: 
„Přínos České republiky k obnově a rozvoji Afghánistánu, analýza postupů a výsledků“.  
 
V diplomové práci nejprve přiblížíme základní informace o Afghánistánu 
a stručně popíšeme jeho historii. Další části práce věnujeme stabilizační, rekonstrukční 
a výcvikové misi v Afghánistánu s názvem International Security Assistance Force 
(mise ISAF), provinčním rekonstrukčním týmům (PRT), nastupující nové misi Resolute 
Support a účasti AČR v těchto misích. Dále se zaměříme na zahraniční rozvojovou 
spolupráci, jejímž významným realizátorem v gesci České rozvojové agentury je mimo 
jiné nestátní nezisková organizace Člověk v tísni. Praktickou část zaměříme 
na konkrétní rekonstrukční a rozvojové projekty, které vykonávalo české PRT 
v provincii Lógar a Člověk v tísni v několika oblastech Afghánistánu. Provedeme 
analýzu těchto projektů a uvedeme finanční pomoc, kterou ČR na ně vynaložila. 
V návaznosti na to vybereme některé projekty, které podrobněji analyzujeme. Dále 
srovnáme působení a vynaložené úsilí českého PRT s úsilím maďarského PRT 
a norského PRT. K porovnání použijeme předem stanovené srovnávací ukazatele. 
 10 
 
Cílem předkládané práce je analýza postupů a metod, které vynaložila ČR 
k obnově a rozvoji válkou zničeného Afghánistánu. V souvislosti s tímto cílem se 
zaměříme na to, zda byla většina rozvojových projektů vedených ČR pro Afghánistán 
řádně ukončena a předána do užívání. Dalším cílem je analyzovat úsilí ČR k obnově 
a rozvoji Afghánistánu v porovnání s úsilím jiného s námi srovnatelného státu 
a vyspělého státu NATO. Na podkladě výsledků komparace z předem stanovených 
ukazatelů a doplněných výpočtů zhodnotíme, zda český provinční rekonstrukční tým 
vyvíjel úsilí pro obnovu a rozvoj Afghánistánu signifikantně srovnatelné s PRT dalších 
států NATO, jež v rámci mise ISAF působily v některé z provincií v Afghánistánu.  
 
Na základě zjištěných informací uvedeme možné návrhy a doporučení 
k efektivnějšímu rozvoji a obnově Afghánistánu.  
 
 
 
 11 
 
2 Teoretické základy práce 
Afghánistán je jednou ze zemí světa, kde probíhá již dlouhodobě česká 
zahraniční rozvojová spolupráce. Tradice pomoci Afghánistánu od České republiky 
(dříve Československa) sahá do osmdesátých let 20. století. K přetrhání vazeb došlo po 
nástupu Tálibánu k moci v roce 1996. Navázání na rozvojovou pomoc pak přišlo v roce 
2001, kdy v regionu začaly poskytovat pomoc české nevládní organizace a v letech 
2008 – 2012 provinční rekonstrukční tým v provincii Lógar. [1, str. 9] 
 
2.1 Afghánská islámská republika – základní údaje 
Afghánistán, oficiálním názvem Afghánská islámská republika, se svou 
rozlohou, která činí 652 230 km2, se řadí na 41. místo světového žebříčku. Je to asijský 
stát, který sousedí s Pákistánem, Íránem, Turkmenistánem, Uzbekistánem, 
Tádžikistánem a Čínou.  
 
Hlavním městem Afghánistánu je Kábul. Celá země se administrativně rozděluje 
na 34 provincií. Žije zde zhruba 32 milionů lidí (2014). Obyvatelstvo je složené 
z mnoha etnických skupin, které tvoří Paštunové (afghánští a početnější pákistánští), 
Tádžikové, Hazárové, Uzbekové a další. Hlavním náboženstvím je islám, rozděluje se 
v zastoupení 80 % sunnité a 19 % šíité. Pouze 1 % tvoří ostatní náboženství. [2] 
V Afghánistánu se používá celá řada jazyků. Převládající dorozumívací jazyk se nazývá 
darí, dalšími jsou paštunština, turkické jazyky (uzbečtina, turkmenština) a asi ještě 30 
jiných. Jak můžeme vidět výše, pro Afghánistán je typická vysoká míra etnické 
a lingvistické rozmanitosti.  
 
Afghánistán sužují přírodní pohromy jako je zemětřesení, záplavy, sucha, 
studené zimy a horká léta. Aktuálními problémy životního prostředí v této zemi jsou 
omezené přírodní zdroje sladké vody a nedostatečné dodávky pitné vody, znečištěná 
voda a ovzduší, desertifikace, degradace půdy a odlesňování. [3] 
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2.1.1 Klima a geografie 
Afghánistán je zemí s kontinentálním podnebím. Jsou pro něj typické studené až 
mrazivé zimy a horká suchá léta. Velké teplotní výkyvy se vyskytují nejen v různých 
obdobích roku, ale i mezi dnem a nocí. Například v letním období na jihu země 
v pouštních oblastech dosahuje teplota přes 45 °C a naopak v zimním období 
v horských oblastech -50 °C.  
 
Většina povrchu Afghánistánu je tvořena horami, kdy nejvyšší vrcholy přesahují 
i 7 000 m n. m. a jsou permanentně pokryty sněhem. Téměř polovina území se nachází 
ve výšce nad 1 800 m n. m. Střední a severovýchodní oblast země zabírá horská 
soustava nazývající se Hindúkuš s nejvyšší horou Afghánistánu Nošak, která měří 
7 492 m n. m. Tento horský masiv se rozléhá v délce 800 km. Horské průsmyky jsou 
pokryté stepí či štěrkovou pouští, kde je pouze sporá vegetace. Severně od Hindúkuše se 
rozléhají zemědělsky obdělávatelné pláně. Jižně a jihozápadně se nachází rovinatá 
náhorní plošina, kterou pokrývají pouště, polopouště a bezodtoké solné pánve, které 
neumožňují efektivní zemědělství.  
 
Afghánistán je zemí s nízkým ročním průměrným úhrnem srážek, který činí 
něco přes 300 mm. Významnými vodními zdroji užitkové a pitné vody jsou řeky 
Hilmand (pramení asi 80 km od Kábulu a odtéká směrem na jihozápad za hranice 
s Íránem), Kábul (protéká stejnojmenným městem dále do Pákistánu) a Amudarja. 
Vzhledem k nízkým srážkám má smysl obdělávat pouze půdu, která leží v bezprostřední 
blízkosti vodních toků. [1, str. 11-12] 
 
2.1.2 Zemědělství  
Zemědělská půda pokrývá přibližně 58 % území Afghánistánu, z toho necelých 
12 % tvoří orná půda a 46 % trvalé pastviny. Lesy, které zahrnují jen 2,1 % povrchu, 
jsou káceny pro palivo a stavební materiál. [3]  
 
I přes náročné klimatické podmínky se zemědělstvím živí téměř 80 % obyvatel 
Afghánistánu. Nejvyužívanějšími oblastmi pro zemědělství v Afghánistánu jsou roviny 
a předhůří na severu země. Mezi plodiny, které se zde pěstují, se řadí bavlna, pšenice, 
rýže, kukuřice, ale i zelenina, ovoce a ořechy. Rozšířenou plodinou je mák setý, který se 
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však vysazuje za účelem zisku z opia. V době svého největšího rozmachu této výhodně 
obchodovatelné drogy na černém trhu (především v Rusku a Evropě) dosahovala jeho 
produkce množství až několika tisíc tun ročně. [1, str. 12] 
 
Místní zemědělci nebojují pouze s náročnými klimatickými podmínkami, 
ale i s nedostatkem kvalitního osiva, hnojiv a neznalostí vhodných pěstitelských 
postupů. K opuštění od tradičního způsobu pěstování plodin došlo v důsledku desetileté 
války, přesídlování a také vlády Tálibánu, která po svém pádu v roce 2001 zanechala 
vzdělávání na zemědělských školách v žalostném stavu. [4] 
 
2.1.3 Gramotnost a vzdělávání v Afghánistánu 
Vzdělávací systém v Afghánistánu byl zničen již v počátcích sovětské okupace, 
kdy většina učitelů opustila Afghánistán. Další velký úpadek ve vzdělávání nastal v roce 
1996, kdy tálibánský režim zakázal vzdělávat ženy. Institucemi poskytujícími základní 
a střední vzdělání se staly náboženské školy. [5] 
 
Vzdělávání bylo dlouhodobě podfinancovaným sektorem a tak postupně došlo 
k tomu, že byl nedostatek kvalifikovaných učitelů na všech úrovních vzdělávání. 
Infrastruktura byla buďto neudržovaná, nebo zničena v průběhu bojů. Po pádu režimu 
Tálibánu země trpěla akutním nedostatkem vzdělávacích institucí. I přesto, že se situace 
po letech investic do oprav a staveb nových budov zlepšila, problémem stále zůstává 
nedostatek vzdělaných a zkušených učitelů, zastaralé učební osnovy a neefektivní 
řízení, jak na úrovni škol základních, tak i středních. [6] 
 
Odhady negramotnosti z roku 2006 udávají 57 % mužů a alarmujících 87 % žen. 
Podle údajů z Ministerstva školství v roce 2008 navštěvovalo školu 8 miliónů dětí, 
z toho byly 3 miliony dívek. V lavicích však stále sedává jedna dívka v poměru ke třem 
až čtyřem chlapcům. Tento fakt ukazuje na převládající vesnickou tradici, kde do škol 
jsou posíláni především chlapci. [5] 
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2.1.4 Řemeslné dovednosti Afghánců, energetika a životní úroveň 
Rozšířený chov ovcí a koz Afghánci využívají nejen na mléko, ale i na vlnu, 
z které vyrábějí koberce. Výroba koberců je tradiční řemeslnou dovedností. Většina 
řemeslníků pracuje v malých dílnách nebo doma, jelikož průmysl je zde málo rozvinutý. 
Vyváží se surová bavlna, vlna a kůže či ručně zpracované výrobky z těchto materiálů. 
Země není energeticky samostatná, výjimku tvoří určité zásoby zemního plynu. Dnes je 
i potravinově závislá a tak množství obyvatel je odkázáno na potravinovou pomoc ze 
zahraničí. 
 
Navzdory masivní humanitární a rozvojové pomoci v posledních letech je 
Afghánistán stále rozvrácenou a zpustošenou zemí v oblasti infrastruktury, kvality státní 
správy i bezpečnostní situace. Přibližně polovina obyvatel Afghánistánu žije pod hranicí 
chudoby. Řadí se do ekonomicky a materiálně nejméně rozvinutých zemí světa. 
Očekávaná délka života obyvatel v Afghánistánu dosahuje jen málo přes 40 let. 
Podobně špatně je na tom i vysoká kojenecká úmrtnost, která odpovídá přibližně 
140 z 1000 narozených (srovnání s ČR 3/1000). V důsledku vysoké úmrtnosti nelze 
i přes vysokou fertilitu žen (kolem 6,5 dětí) mluvit o nadměrném přírůstku obyvatel. 
Svou roli v tom hraje i početně významná emigrace, jež je zapříčiněna dlouhotrvajícími 
válkami na tomto území. Velká emigrační vlna byla vyvolána sovětskou invazí 
do Afghánistánu v letech 1979 - 1989. Emigranti v té době směřovali hlavně 
do sousedních zemí jako je Pákistán a Írán. [1, str. 12] V příloze 1 ukazujeme graf 
migrace Afghánců, který je zpracován UN DESA (United Nations Department of 
Economic and Social Affairs), 2013. Je na něm vidět i druhá migrační vlna. Tentokrát 
ale šlo o návrat některých Afghánců z Iráku po ukončení sovětské okupace. Přesto, že 
řada afghánských občanů se vrátila do své vlasti, tak docházelo v dalších letech 
k afghánským emigracím do Pákistánu. Podle United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR) jsou Afghánci druhou nejpočetnější národností, která přišla 
do Řecka v průběhu období ledna 2015 až února 2016. Tento graf přikládáme 
v příloze 2 spolu s údaji o množství běženců v příloze 3. Emigrace afghánských občanů 
se již tedy netýká pouze jejich okolních států, ale dnes i Evropy, kam řada z nich míří. 
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2.1.5 Tálibán jeho vznik, ideologie, cíle  
Tálibán se v listopadu roku 1994 objevil jako nová a v afghánském 
bezpečnostním prostředí neznámá organizace. Toto hnutí mělo zjevné napojení na 
pákistánské náboženské skupiny. Jeho členskou základnu tvořili studenti náboženských 
škol, kteří utekli do Pákistánu a po ukončení studia se vraceli zpět do Sověty okupované 
vlasti s cílem ochránit víru před komunistickými bezvěrci. Vůdce hnutí, Mullahu 
Muhammad Umari, si získal loajalitu a prestiž u obyvatel tím, že odmítal převzít dary 
nebo finanční prostředky. Masivní materiální podporu tálibánci zprvu získali ze strany 
Pákistánu, poté dobytím armádních skladů s těžkou technikou. Nejprve dobyli jižní část 
země za masivní podpory domácího obyvatelstva. Bojovníci se k Tálibánu přidávali 
a i přes tuhý odpor vládních sil se Tálibánu podařilo obsadit hlavní město Kábul. 
V zemi tak začalo tvrdé prosazování islámského práva šaría. Byla nastolena 
informačně-kulturní cenzura, zavíraly se obchody se západním zbožím, z domácností 
musely zmizet televizní přijímače. Stále více se porušovala lidská práva, včetně práv 
žen. [7, str. 59-61] 
 
Ideologie a cíle Tálibánu jsou islám, nacionalismus a islámský 
fundamentalismus. Tálibán byl oficiálním politickým vůdcem Afghánistánu od září 
1996 až do října roku 2001, kdy přišla invaze sil USA a jejich spojenců a následně 
i NATO. 
 
Cílem tálibánského násilí se stala nejen zahraniční vojska, ale i afghánské vládní 
síly a v posledních několika letech dokonce i civilní obyvatelstvo v Afghánistánu. 
Tálibán používá ke zničení cílů sebevražedné útoky pomocí improvizovaných 
výbušných zařízení a raketové útoky, dále využívá nájezdy a střelby, atentáty 
a bombardování. Tálibánci se nebojí ani použít civilisty jako živé štíty. Odstřelovači se 
často ukrývají v domech plných žen a dětí. Dalším příkladem toho, že neváhají nasadit 
životy civilistů, je umístění improvizovaných výbušných zařízení ve více než 
patnácti dívčích školách. [8] 
 
  
 16 
 
2.2 Historie Afghánistánu 
Afghánistán je vnitrozemský stát. Nikdy nevyvíjel moderní technologie a pro 
Evropany byl až do 19. století nezajímavou a neznámou zemí. [7, str. 15]  
 
Podle některých pramenů bylo území dnešního Afghánistánu obydleno již ve 
starší době kamenné. Významným mezníkem v dějinách Afghánistánu byl v 7. století 
příchod Arabů, kteří do této oblasti přinesli islám. Během několika staletí se u moci 
střídali Seldžukové, Mongolové a Peršané. V roce 1747 vznikl nezávislý afghánský 
státní útvar, který se vyvinul na konci 18. století v silný emirát, neboť prosperoval ze 
strategicky výhodné polohy. Teritoriem procházely dálkové karavanní stezky, které 
spojovaly Střední Asii a indický poloostrov. Po několika desítkách let se ale jednotný 
státní útvar rozpadl a dostal se do střetu zájmu Ruska a Velké Británie, jež soupeřily 
o vliv v této významné oblasti – známé jako tzv. Velká hra. V důsledku velmocenské 
koloniální expanzivní politiky se Afghánistán stal součástí hned několika britsko-
afghánských válek. Velká Británie však nedokázala zemi ovládnout a tak nakonec 
uznává afghánskou nezávislost ke dni 19.8. 1919. Poté nastalo období relativní stability 
monarchie až do roku 1973, kdy došlo ke svržení krále Záhira Šáha, a byla ustanovena 
republika. Další převrat následoval již v roce 1978, kdy se k moci dostali komunisté, 
čehož o rok později využil Sovětský svaz (dále jen „SSSR“) k vojenské intervenci. 
Po sérii vojenských neúspěchů sovětských intervenčních jednotek a nástupu Gorbačova 
k moci v SSSR se sovětské jednotky začaly ve druhé polovině 80. let stahovat 
z Afghánistánu. Po ukončení sovětské okupace však nenastalo uklidnění situace, naopak 
došlo k občanské válce, kde se nejvíce prosadil radikálně islamistický Tálibán. 
Na území, která měl Tálibán pod svou kontrolou, ustanovil nábožensky 
fundamentalistický teokratický režim (až do roku 2001). Afghánistán se dostal do centra 
světové pozornosti po teroristických útocích na Spojené státy americké (dále jen 
„USA“) z 11. září roku 2001. Následovalo obvinění afghánské vlády ze strany USA 
z logistické a ideové podpory a poskytování zázemí teroristické skupině al-Káida. Poté 
USA a její spojenci podnikli vojenskou intervenci do Afghánistánu na základě 
rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen „OSN“). Primární 
cíl této intervence, svrhnutí Tálibánu, se podařil rychle splnit a začala poválečná 
rekonstrukce země, na které se podílely organizace z desítek zemí světa. [1, str. 10-11] 
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Jak britsko-afghánské války, tak deset let trvající válka proti Sovětskému svazu, 
ukázaly, že náročné klimatické podmínky a specifická konzervativní mentalita místního 
obyvatelstva představují obrovskou překážku pro zahraniční vojenskou intervenci 
a vždy vojensky zvýhodňují afghánské bojovníky. V afghánských podmínkách se 
snižuje hodnota převahy v palebné síle a také klesá význam vzdušné převahy, jelikož 
nelze plně využít zbraňové systémy pro přímé boje. Dalším specifikem pro Afghánistán 
je fakt, že nikdy nemůžeme hovořit o trvalé a úplné kontrole dobytého území. [7, str. 9-
10] K historii Afghánistánu také patří dlouhá tradice ozbrojeného odporu místního 
obyvatelstva proti jakékoliv vnější intervenci. Každý vnější zásah vyvolal vojenský 
odboj v podobě asymetrické války. Ať se to na první pohled může zdát nemožné, tak 
zatím v žádné z nich Afghánistán neprohrál. Vždy se vyhýbal přímým střetům 
s okupanty, kde by s největší pravděpodobností nebyl úspěšný. Zaměřoval se na vedení 
opotřebovávací války a tím každý dosavadní intervent odcházel s nepořízenou. [7, str. 
35] 
 
Tabulka 1 - Historický pohled na vojenské invaze do Afghánistánu [7, str. 16] 
INTERVENUJÍCÍ 
STÁT 
Velká 
Británie 
Velká 
Británie 
Velká 
Británie 
SSSR USA 
OBDOBÍ 
INTERVENCE 
1838 - 1842 1878 - 1880 1919 1979 - 1989 
2001 operace 
Trvalá 
svoboda 
 
2.2.1 Britsko-afghánské války 
Na přelomu 19. století se Afghánistán stal středem zájmu Britského impéria 
(postupujícího z Indie směrem do Střední Asie) a Ruska (etablujícího severně od 
Afghánistánu). Postupná expanze těchto dvou soupeřů vyústila v geopolitický střet 
probíhající formou přímé i nepřímé konfrontace, které probíhaly v několika dekádách 
jako britsko-afghánské války. V těchto bojích se začala vytvářet a postupně upevňovat 
tradice afghánských úspěchů v asymetrických válkách, kde se Afghánci v postavení 
slabší strany dokáží vyhnout rozhodující bitvě. Ze tří britských válečných neúspěchů 
v Afghánistánu jsme se mohli poučit, že vojensko-technická převaha rozhodně nestačí 
a nevede k jasnému vítězství. Britská i následující sovětská zkušenost ukázala, že cestou 
vojenské intervence a okupace se nepodaří změnit afghánskou společnost nebo jí vnutit 
jiný systém hodnot a způsob života. [7, str. 9-10] 
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2.2.2 Válka proti SSSR 
Okupace sovětských vojsk od prosince 1979 trvala deset let. Opět se jednalo 
o asymetrickou válku tentokrát vedenou proti SSSR. Brutální postupy sovětských vojsk 
jako bylo zaminovávání rozsáhlých venkovských území, plošné letecké a dělostřelecké 
bombardování, kdy se nerozlišovalo mezi vojenskými a civilními cíli, represe a msty 
na civilních občanech těžce poškozovaly pověst okupanta. [7, str. 11, 26] Tento způsob 
sovětské okupace Afghánistánu vedl k diskreditaci SSSR a nahrával vzbouřencům. 
Sovětské fiasko ukázalo, že největším úskalím byl boj proti vzbouřeneckým jednotkám, 
které se cílevědomě vyhýbaly přímým čelním střetům a uplatňovaly taktiku „udeř 
a zmiz“. Podstatnou roli také sehrála americká a pakistánská vojenská pomoc 
ve vyzbrojování protisovětských odbojových skupin a organizací. [7, str. 32] 
 
Sovětská vojenská okupace Afghánistánu a následné úplné stažení sovětských 
vojsk zpět do SSSR v roce 1989 měly významný dopad na mezinárodní bezpečnostní 
prostředí. Došlo ke zvýšení vlivu sousedního Pákistánu, nárůstu významu Afghánistánu 
a jeho přeměně ve stát, kde je uplatňován radikální islám, a kde se rozšířily teroristické 
aktivity. Rozsáhlá sovětská vojenská agrese v Afghánistánu vedla k diskreditaci SSSR 
a ta nastartovala jeho nezadržitelný rozpad, který nepřímo vedl i k zániku celého 
východního bloku a k ukončení studené války. [7, str. 33] 
 
2.2.3 Základna al-Káidy v Afghánistánu 
S odchodem posledních sovětských vojsk v devadesátých letech 20. století se 
země dostala do stavu celospolečenské a bezpečnostní nestability. Osudový dopad 
na jeho vývoj v období právě po stažení sovětských vojsk měla Ženevská dohoda z roku 
1988 mezi Pákistánem a USA o Afghánistánu. Zejména Pákistán, ale i USA 
pokračovaly ve vyzbrojování odbojových skupin a organizací. Dalo by se říci, že se tak 
staly právě tyto skupiny a organizace vládci v jednotlivých provinciích, jelikož vliv 
ústřední kábulské vlády se více zužoval a slábl. Tím se vytvořily vhodné podmínky pro 
to, aby se afghánské území postupně stalo útočištěm radikálních islámských extremistů. 
Tehdejší prezident Nadžíbulláh se neudržel u moci a tak následoval mocenský boj 
o nadvládu nad zemí. Tohoto stavu dlouhodobé nestability a statutu zhrouceného státu 
využilo původně sociální hnutí Tálibán, které vytvořil pákistánský bezpečnostní aparát. 
[7, str. 34, 11-12]  
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Afghánistán v roce 1996 poskytl útočiště Usámu bin Ládinovi a jeho teroristické 
síti al-Káida, která svými penězi a zbraněmi dopomohla k ovládnutí většiny území státu 
Tálibánem. Na přelomu století tak kontroloval 95 % afghánského území, kde zavedl 
krajně represivní a fanatický islamistický režim. Za to měl Bin Ládin naprostou volnost, 
kdy v Afghánistánu vybudoval několik základen, které sloužily k výcviku teroristů. 
Na samém počátku 21. století využívala organizace al-Káida téměř celé území 
Afghánistánu. Zde také Usáma bin Ládin zosnoval teroristické útoky na Spojené státy, 
které se uskutečnily 11. září 2001. [7, str. 34-35] 
 
2.2.4 Odvetné akce USA po 11. září 2001 
Al-Káida, která je brána jako síť globálního terorismu, si vytipovala Afghánistán 
jako svou základnu a zemi své dlouhodobé činnosti. Právě proto byl Afghánistán brán 
po teroristických útocích z 11. 9. 2001 jako problém celosvětového významu. Na stranu 
USA se vzápětí po teroristických útocích postavila většina zemí světa, včetně Ruska 
a Číny. Odpověď na útoky byla nezbytná. Globální terorismus se stal 
nejvážnější i nejnaléhavější bezpečnostní hrozbou pro celý svět.  
 
Americký prezident G. W. Bush v reakci na teroristické útoky proti USA dal 
afghánské vládě ultimátum, aby vydala vůdce al-Káidy, Usámu bin Ládina. Tálibán si 
ale žádal důkazy, že za těmito útoky stál a nese za ně odpovědnost. Když mělo dojít 
k vojenskému úderu, Tálibán navrhl, že bin Ládina vydá do Pákistánu, kde by byl 
souzen podle islámského práva. Toto však Bushovu administrativu neuspokojilo a jen 
se utvrdila v rozhodnutí pro vojenský úder na Afghánistán.  
 
Základem legálnosti americké vojenské odpovědi na 11. 9. 2001 byla rezoluce 
Rady bezpečnosti OSN. Ta vycházela ze skutečnosti, že USA nebyly napadeny 
Afghánistánem, nýbrž území Afghánistánu bylo zneužito Tálibánem jako základna pro 
al-Káidu. [7, str. 36-37] V tabulce 2 uvádíme důvody (nepotvrzené ani vyvrácené 
a potvrzené), které dávají pohled na legitimnost války v Afghánistánu. 
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Tabulka 2 - Pohled na legitimnost války v Afghánistánu [7, str. 38] 
NEPOTVRZENÉ ANI 
VYVRÁCENÉ DŮVODY 
POTVRZENÉ DŮVODY 
Teroristické útoky z 11. září 
2001 – byly naplánované 
z území Afghánistánu 
Afghánistán se přeměnil v základnu al-Káidy 
Afghánistán byl základnou mezinárodního terorismu 
Vláda Tálibánu nevydala Usámu bin Ládina 
Politika Tálibánu – hrozbou pro mezinárodní mír a bezpečnost v 
oblasti 
 
První odpovědí Spojených států na útoky byla operace Trvalá svoboda (OEF 
2001), která byla zahájena 7. 10. 2001. Jednalo se o kombinaci leteckých úderů 
s akcemi speciálních sil, na které navazovaly činnosti Severní aliance jakožto vnitřní 
ozbrojené opoziční síly. Letecké útoky zničily vojenské struktury al-Káidy a Tálibánu. 
Necelý týden po zahájení operace se lokální spojenci USA dostali do města Kábulu, 
čímž byla vyhnána vláda Tálibánu. Moc převzala vláda v čele s Hámidem Karzajem. 
Stejnou operaci podnikly Spojené státy hned vzápětí v Iráku pod názvem Nekonečná 
svoboda, kde však brzy po vojenské vítězné invazi nastal zvrat do vleklé a kruté 
asymetrické války. Zklidnění situace ani v Afghánistánu nemělo dlouhého trvání. 
Vzbouřenci a teroristé začali uplatňovat metody a postupy, které se osvědčily v Iráku. 
Jednalo se tak o nástrahy a léčky, na dálku odpalované výbušné směsi a sebevražedné 
atentáty. [7, str. 38-41] 
 
2.2.5 Mnohonárodnostní systematická rekonstrukce Afghánistánu 
Operace Trvalá svoboda v Afghánistánu měla za cíl svrhnout nepřátelskou vládu 
Tálibánu a nahradit ji pokud možno demokratickým režimem. Dále to byl také pokus 
o přiblížení hodnot a norem západní civilizace. Snahou všech změn bylo vybudování 
základů právního státu, dobrá správa státu, výstavba armády, policie a systému ostrahy 
hranic. [7, str. 12, 63] 
 
Severoatlantická aliance (dále jen „NATO“) jako aktér s přímým vlivem přišla 
s misí nazývanou International Security Assistance Force (dále jen „ISAF). Tato mise 
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byla zaměřena na stabilizaci a rekonstrukci území, na výcvik Afghánské národní 
armády (dále jen „ANA“) a také Afghánské národní policie (dále jen „ANP“). V misi 
ISAF působili vojáci pod velením štábů NATO. Jejich úkolem bylo mimo jiné zajištění 
bezpečnosti civilních specialistů, kteří se zaměřovali na poválečnou obnovu a výstavbu 
státu. Afghánským specifikem byly vytvořené provinční rekonstrukční týmy (dále jen 
„PRT“). [7, str. 13, 63, 91, 151] Český PRT se účastnil mise ISAF v afghánské 
provincii Lógar od 19. března 2008 do 31. ledna 2013. [9] Jednotky sil ISAF NATO 
v Afghánistánu působily až do roku 2014, kdy došlo k jejich postupnému stahování, což 
vedlo i k omezení činnosti PRT. Dne 31. 12. 2014 byla mise ISAF ukončena. Plynule na 
ní navázala nová, tentokrát výcviková mise, která začala působit 1. ledna 2015 pod 
názvem Resolute Support Mission. [10] 
 
Společnou strategickou prioritou NATO a Evropské unie (dále jen „EU“) 
v Afghánistánu je bezpečnost, poválečná rekonstrukce a budování nového státu. Při úsilí 
naplnit tento cíl obě bezpečnostní organizace úzce spolupracují a vzájemně se doplňují 
ve své činnosti ve prospěch poválečné obnovy. Evropská angažovanost v Afghánistánu 
klade důraz na uskutečňování rekonstrukčních programů zejména na afghánském 
venkově, dodržování základních lidských práv, zvyšování životní úrovně a šíření 
stability. To znamená, že EU klade důraz na naplňování Akčního plánu EU, který se ale 
prolíná a vzájemně doplňuje s prioritami mise ISAF (viz výše). NATO a EU se naopak 
odlišují ve vnímání naléhavosti a výši priorit ve vztahu k Afghánistánu. USA bere 
dlouhodobě Afghánistán jako vážnou hrozbu s nejvyšší prioritou. Na druhou stranu pro 
Evropu Afghánistán tak naléhavou a vážnou bezpečnostní hrozbou není. [7, str. 89-92] 
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2.3 Mise ISAF 2001 - 2014 
Mise ISAF, jak již bylo zmíněno zkratka pro International Security Assistance 
Force, byla zahájena po svržení tálibánského režimu v roce 2001. [11] Její nasazení 
bylo na základě žádosti o pomoc ze strany afghánských orgánů a mandátu Rady 
bezpečnosti OSN (č. 1389 z roku 2001), který povoloval pomoc pro udržení 
bezpečnosti v Kábulu a blízkém okolí. Původně tedy ISAF byla omezena na oblast 
Kábulu a měla návaznost na Bonnskou dohodu. Primárním cílem ISAF bylo umožnění 
afghánské vládě, aby zajistila účinnou bezpečnost v celé zemi. K tomu měl dopomoci 
vývoj nových afghánských bezpečnostních sil, které by již nikdy nedovolily, aby se 
Afghánistán stal bezpečným útočištěm a základnou pro teroristy. [12] 
 
NATO převzalo velení ISAF v srpnu  2003 a to na žádost OSN a vlády 
Afghánské islámské republiky. Následovně OSN pověřila NATO k postupnému 
rozšiřování mise ISAF i mimo Kábul. První fáze expanze mířila na sever země, dále se 
v únoru 2005 mise ISAF rozšířila do západní části Afghánistánu. Na konci července 
2006 pak na jih území. V říjnu 2006 se ISAF rozšířila i na východ a došlo k přebrání 
odpovědnosti za celou zemi. [13] Grafické znázornění postupné expanze ISAF můžeme 
vidět na obrázku 1. 
 
 
Obrázek 1- Expanze ISAF v Afghánistánu – říjen 2003 až říjen 2006 [14] 
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2.3.1 Zaměření a činnost 
Operace ISAF byla zaměřena na asistenci afghánské vládě a mezinárodnímu 
společenství při udržování bezpečnosti v místě, kde působily alianční jednotky. 
Jednotky ISAF pomáhaly také zajišťovat bezpečné prostředí pro konání svobodných 
a rovných voleb, šíření práva, obnovu země a také podporovaly afghánské úřady 
v rozšiřování pravomocí na celém území. [11] Snahou bylo přinést trvalý mír a stabilitu 
do země. Do činností ISAF v rámci obnovy a rozvoje patřila identifikace potřeb, jako 
byla nutná obnova škol a zdravotnických zařízení a také obnova zdrojů vody. Další 
činností byla podpora pro jiné rozvojové, civilně-vojenské projekty. [15] Mise ISAF 
přispěla k obnově a rozvoji v Afghánistánu také prostřednictvím PRT, které byly 
vedeny jednotlivými národy ISAF. [13] Česká republika působila v Afghánistánu 
i v rámci vlastního PRT. Více o PRT budeme psát v kapitole 2.4.2, stejně tak o účasti 
České republiky v misi ISAF (kapitola 2.6). 
 
2.3.2 Zúčastněné státy  
Na začátku mise ISAF bylo 6 500 vojáků a zaměstnanců. Postupně docházelo 
k nárůstu zainteresovaných osob. V roce 2010 čítala až 130 000. Této mise se zúčastnila 
řada členských států NATO, ale i některé nečlenské země. Skladba zapojených států se 
v průběhu celé mise neustále měnila. Pro přehlednost přikládáme tabulku 3, kde jsou 
vyjmenované některé země, které se mise ISAF zúčastnily. [11] 
 
Tabulka 3 - Zúčastněné státy mise ISAF [11] 
ČLENSKÉ STÁTY NATO 
Albánie Franci Maďarsko Rumunsko Turecko 
Belgie Itálie Německo Řecko USA 
Bulharsko Kanada Nizozemsko Slovensko Velká Británie 
Česká republika Litva Norsko Slovinsko  
Dánsko Lotyšsko Polsko Španělsko  
Estonsko Lucembursko Portugalsko Turecko  
NEČLENSKÉ ZEMĚ NATO 
Arménie Černá Hora Jordánsko Nový Zéland Tonga 
Austrálie Finsko Korea Rakousko Ukrajina 
Ázerbájdžán Gruzie Malajsie Singapur Spojené arabské 
emiráty Bosna a Hercegovina Irsko Mongolsko Švédsko 
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2.3.3 Analýza úspěchů mise ISAF  do konce roku 2006 
Na konci října roku 2006 byla zaznamenána řada úspěchů dosavadní mise ISAF 
v Afghánistánu. Patří mezi ně posílení národní bezpečnosti tím, že v afghánské národní 
armádě bylo více jak 35 000 vojáků a ve státní policii 42 000 policistů. Podařilo se 
zničit 88 138 protipěchotních a 11 254 protitankových min. Díky dokončení jedné 
okresní nemocnice, tří základních zdravotních středisek a jednoho střediska s komplexní 
ošetřovatelskou péčí, tak mělo celkem 83 % populace přístup ke zdravotní péči. V roce 
2006 se podařilo otevřít přibližně 1 000 škol, kde vyučovalo 43 – 45 tisíc vyškolených 
učitelů. Úspěchy byly zaznamenány i v dopravě ve formě rozšíření afghánské národní 
silniční sítě, která měřila 3 256 km a skládala se z 52 % asfaltových silnic. ISAF také 
poskytlo technickou a plánovací pomoc k dokončení vývoje sedmi regionálních a třech 
národních letišť. [15] 
 
2.3.4 Ukončení mise ISAF 
Na Lisabonském summitu v roce 2010 se představitelé států, které se podílely na 
misi ISAF, a prezident Hamid Karzai dohodli na procesu přechodu. Ten spočíval 
v převzetí plné odpovědnosti za bezpečnost v zemi afghánskými bezpečnostními silami 
do konce roku 2014. Proces přechodu byl oficiálně zahájen 22. března roku 2011 
a 13. června roku 2013 afghánské národní bezpečnostní síly formálně převzaly vedení 
bojové činnosti v zemi (ISAF však dále pokračovala v podpoře jejich operací). [15] 
 
ISAF byla jednou z největších, časově nejdelších a zároveň i vojensky 
nejnáročnějších misí NATO. Na svém vrcholu čítala více jak 130 000 vojáků z 51 států 
NATO a jejich partnerů. [16] 
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2.4 Provinční rekonstrukční týmy 
Provinční rekonstrukční tým (PRT) je rozvojová organizace, kde pracují 
společně vojáci a civilisté na úkolech rekonstrukce a obnovy dané provincie. Nejedná se 
tedy o běžnou vojenskou jednotku, ale kombinaci civilních a vojenských schopností 
a kapacit. Je to národní projekt, ve kterém spolupracuje řada institucí a organizací 
daného státu. Pro úspěch PRT jsou zapotřebí nejen dobře vycvičení vojáci, ale zejména 
odborníci z různých profesí, kteří řídí a koordinují rozvojové projekty. [17] 
 
Koncept PRT se vyvinul z amerického projektu Coalition Humanitarian Liaison 
Cells. PRT se staly neodmyslitelnou součástí mise ISAF v Afghánistánu po roce 2001. 
V době svého největšího rozšíření působily síly ISAF téměř ve všech afghánských 
provinciích. Přičemž zodpovědnost za obnovu dané provincie měl pouze jeden národní 
rekonstrukční tým.  
 
Civilní členové PRT se zaměřovali na realizaci rekonstrukčních projektů. Měli 
za úkol udržovat pravidelné kontakty s místním obyvatelstvem a hlavně s místními 
úřady. Dále civilní experti identifikovali potřeby obyvatelstva, navrhovali rozvojové 
projekty a možnosti jejich realizace. 
 
 Vojenská složka zas zajišťovala bezpečnost všem členům PRT v místě jednání, 
dále dopravu a komunikaci s ISAF a národním velením. Vojenské složky též plnily 
úkoly, které vyplývaly z operačního plánu ISAF. 
 
PRT se věnovaly zejména podpoře ústředních vlád v provinciích a pomoci při 
zajišťování bezpečného prostředí. Zadání a konkrétní aktivity měly jednotlivé národní 
týmy odlišné, ale většinou se věnovaly pomoci při koordinaci humanitární a rozvojové 
pomoci, spolupráci s místní administrativou a jejímu rozvoji, dále materiální podpoře, 
výcviku ANA a policie. Do další činnosti PRT spadala pomoc při reformě, rozvoji 
a posilování efektivní civilní administrativy a monitoring reformy bezpečnostního 
sektoru. PRT také spolupracovaly s mezinárodními nevládními organizacemi a dalšími 
aktéry v procesu rekonstrukce země. [18] 
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2.4.1 Národní rekonstrukční týmy v provinciích 
Níže uvádíme  PRT, které působily v Afghánistánu v rámci mise ISAF. 
Rozdělení je podle 4 regionálních velitelství. Nejprve jsme uvedli město, pak provincii 
a zemi národního rekonstrukčního týmu, která za provincii měla zodpovědnost. 
 
Jižní regionální velitelství: Kandahár, Kandahár – Kanada 
Lashkar-Gah, Helmand – Británie 
Tarin Kowt, Uruzgan – Nizozemsko 
Qalat, Zabol – Rumunsko, USA 
 
Severní regionální velitelství: Kunduz, Kunduz – Německo 
Mazar-e Sharif, Balkh – Švédsko 
Feyzabad, Badachšán – Německo 
Pol-e Khomri, Baghlan – Maďarsko 
Meymaneh, Fárjáb – Norsko 
 
Západní regionální velitelství: Herat, Herat – Itálie 
 Farah, Farah – USA 
 Qala-e Né, Badghis – Španělsko 
 Chaghcharan, Gowr – Litva 
 
Východní regionální velitelství: Bamyan, Bamyan – Nový Zéland 
 Bagram, Parwan – USA 
 Nurestan, Nurestan – USA 
 Panjshir, Panjshir – USA 
 Gardez, Paktia – USA 
 Ghazni, Ghazni – Polsko, USA 
 Khowst, Khowst – USA 
 Sharan, Paktika – USA 
 Jalalabad, Kunar – USA 
 Asadabad, Kunar – USA 
 Mihtarlam, Laghman – USA 
 Wardak, Wardak – Turecko 
 Lógar, Lógar – Česká republika [19] 
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V Afghánistánu působilo postupně celkem 26 provinčních rekonstrukčních 
týmů. [20] Na obrázku 2 uvádíme mapu Afghánistánu (z prosince 2009) s rozdělením 
do provincií a názorným zobrazením podle vlajky příslušného státu, který za danou 
provincii měl zodpovědnost.  
 
 
Obrázek 2 - Rozdělení provincií v rámci PRT ISAF z prosince [20] 
 
Postupně, jak se stahovaly jednotky ISAF z Afghánistánu (ke konci roku 2014), 
docházelo k omezování aktivit PRT až byla jejich činnost zcela ukončena. [18] 
 
2.4.2 České PRT v provincii Lógar v letech 2008 – 2013 
O zřízení samostatného provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar 
rozhodla vláda ČR v roce 2007. Důvodem bylo posílení naší účasti na rekonstrukci 
Afghánistánu v rámci úsilí mezinárodního společenství, které mělo zajistit stabilitu 
a bezpečnost země. [21] 
 
České PRT začalo svou činnost v Afghánistánu v rámci mise NATO ISAF 
konkrétně v provincii Lógar na jihovýchodě země 19. března 2008, kde působil do 
31. ledna 2013. [22] Úkolem českého PRT v Lógaru byl rozvoj a obnova dané 
provincie. [11] Zaměřovali se především na školství (rekonstrukce, dostavby škol), 
zdravotnictví (dostavby nemocnic), zemědělství (pomáhali se zpracováním zemědělské 
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produkce), dopravní infrastrukturu, bezpečnost, ale i obnovu vodních zdrojů, 
podporovali nezávislá média a lidská práva. [23, str. 109] Mezi další úkoly jednotky 
spadal odsun materiálu, ukončení provozu na americké základně Shank a předání 
posledních rekonstrukčních projektů do rukou Afghánců. [22] Během pěti let působení 
českého PRT v ISAF došlo k realizaci 141 rekonstrukčních a rozvojových projektů 
a dalších 111 projektů rychlého dopadu. [24] Projekty rychlého dopadu (Quick Impact 
Project) měly menší rozsah, ale okamžitý zisk pro místní komunitu. Jednalo se 
například o nákupy čerpadel, sušáren na ovoce, dále to bylo hloubení studen, dodávek 
materiálu pro první pomoc a další. [23, str. 110] Vybrané projekty ČR PRT v Lógaru 
budeme dále více rozepisovat v kapitole 5.2. 
 
Civilní týmy byly vyslány i řízeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR. [23, str. 
110] Civilní část byla zodpovědná hlavně za přípravu, realizaci a proplácení 
rekonstrukčních a rozvojových projektů, které se týkaly tří oblastí. Jednak to byla 
podpora provinční vlády, kde se civilní experti zaměřovali na bezpečnost, vládní 
infrastrukturu a podporu dobrého vládnutí. Další oblastí byla podpora ekonomického 
rozvoje, především v sektoru zemědělství a vodního hospodářství. Třetí oblast se týkala 
podpory nezávislých médií a to hlavně provinční rozhlasové stanice. Celkem se 
v civilním týmu v PRT vystřídalo 39 expertů. Jednalo se o specialisty zabývající se 
stavebním inženýrstvím, zemědělstvím, bezpečností či médii. Civilní část a celé PRT 
bylo zaměřeno na podporu oficiální provinční vlády a bezpečnosti. Cílem jejich 
působení byl přínos k rekonstrukci země. Čeští vojáci měli v Lógaru řadu úkolů. Mezi 
ty hlavní patřila podpora humanitární a rekonstrukční činnosti v provincii. Prováděli 
aktivity, které měly za cíl vybudování důvěry u místních autorit. Tato důvěra měla snížit 
riziko vzniku konfliktů. Čeští vojáci dále zajišťovali bezpečnost našim civilním 
expertům PRT. Zabezpečovali dialogy s guvernérem provincie a jednotlivých distriktů. 
Prováděli výcvik příslušníků afghánských bezpečnostních sil. Také zajišťovali 
bezpečnost základny a monitorovali a vyhodnocovali vojenské a civilní situace. 
Účastnili se projektů rychlého dopadu, které byly zaměřeny na oblast bezpečnosti, 
vzdělávání a zdravotnictví. [22] 
 
Civilní i vojenští představitelé v českém PRT Lógar se shodli na tom, že 
klíčovým krokem by bylo vytvoření silné ústřední vlády v Kábulu, které by vedlo 
ke snížení chudoby, zlepšení ekonomické a sociální situace místních obyvatel, zvýšení 
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vzdělanosti a posílení bezpečnosti. Zároveň varovali, že není možné importovat 
demokracii západního typu do Afghánistánu, aniž by se nebrala v úvahu základní 
afghánská specifika jako je tradiční systém kolektivního rozhodování na místní úrovni 
(džirgy a šury). Přišli tedy s tím, že je zapotřebí politická stabilizace, která by 
odpovídala historickým a politickým specifikům Afghánistánu a také by byla vzájemně 
propojená na rovině vládní, provinční a místní. 
 
Největší překážkou z politického hlediska se ukázala nedůvěra afghánského 
obyvatelstva k cizincům ze západní civilizace. Dále slabá státní správa, kmenová 
a národnostní rivalita, také špatná ekonomická i sociální situace většiny obyvatelstva, 
ale i přetrvávající sympatie nebo naopak strach některých obyvatel k Tálibánu. 
Z vojenského hlediska byl diskreditující pro všechny jednotky operace ISAF (a tak i pro 
naše PRT) fakt, že bojová činnost USA v Afghánistánu měla oběti na straně místních 
civilistů. Tyto tzv. vedlejší ztráty nahrávaly vzbouřencům a Tálibánu a jen posilovaly 
nedůvěru místního obyvatelstva, které nerozlišovalo vojáky spadající pod misi ISAF či 
bojovou misi Trvalá svoboda. [23, str. 111-113] 
 
2.4.3   Provincie Lógar 
Provincie Lógar patří k těm menším provinciím v Afghánistánu. Svou rozlohou, 
která čítá 4 712,82 km2, odpovídá velikosti našemu pardubickému kraji. Počet obyvatel 
se odhaduje zhruba na 350 tisíc. Nachází se jihovýchodně přibližně 60 km od Kábulu 
a je výrazně geograficky členěna. Východní a jižní oblast je hornatá, západní oblast 
tvoří velká pánev, která je obklopena horským terénem. Pol-e 'Alam (PeA) s 23 tisíci 
obyvateli je hlavním městem a zároveň i správním střediskem provincie. Lógar se člení 
do sedmi distriktů. Hlavou celé provincie je guvernér, kterého jmenuje prezident. Každý 
distrikt má pak svého guvernéra distriktu. Důležitou roli mají ale i distriktní a vesničtí 
šury a rady starších. Provincie patří do relativně bohaté části Afghánistánu. Zemědělství 
je hlavním zdrojem obživy. Místní obyvatelé chovají dobytek, pěstují zeleninu, ovoce 
a obilí. Bezpečnostní situace byla v letech 2008 – 2014 zhoršená, ale zároveň stabilnější 
oproti sousedním provinciím. Nacházely se zde sice aktivní buňky Tálibánu, ale většina 
provincie byla hodnocena jako loajální k vládě. Místní obyvatelé měli k cizincům 
povětšinou pozitivní přístup. Kriminální činy v Lógaru nepřekračovaly národní průměr. 
Ve srovnání se sousedními provinciemi byly i méně časté povstalecké operace. [25]  
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2.5 Resolute Support Mission 
Výcviková mise s názvem Resolute Support Mission (dále jen "RSM") navázala 
na misi ISAF (1.1. 2015). Svou legitimnost získala rezolucí Rady bezpečnosti (OSN) 
2189 přijatou v prosinci 2014. Český název mise je Rozhodná podpora. Poskytuje 
výcvik, poradenské a asistenční služby afghánské armádě a policii. [16] Zaměřuje se na 
osm klíčových oblastí: 
1. Dlouhodobé plánování a tvorba rozpočtů, realizace programů. 
2. Prevence korupce (transparentnost). 
3. Právní stát (respektování vlády práva a ústavy). 
4. Budování sil (nábor, výcvik, příprava profesionální armády). 
5. Výstavba kapacit pro logistiku a údržbu. 
6. Strategie a plánování politiky. 
7. Příprava zpravodajských služeb (rozvoj zpravodajských schopností). 
8. Strategická komunikace těchto osmi oblastí. [26], [27] 
 
Oproti operaci ISAF došlo v této misi k zúžení počtu mezinárodních sil. 
V číslech je to vyjádřeno tak, že v roce 2011 bylo zapojeno přes 130 000 příslušníků 
mezinárodních sil, kdežto v říjnu roku 2015 sloužilo v RSM celkem 13 110 vojáků. 
Zastoupení zemí a počty vojenských sil v letech 2011, 2015 uvádíme v příloze 4 a 5. 
 
Mise RS má regionální charakter. Město Kábul a letecká základna Bagram tvoří 
centrum RSM, periferie představují metropole Mazár-e Šaríf, Laghmán, Kandahár 
a Herát. Vedoucí role zůstává USA, dále významnou roli hrají stejně jako doposud 
Německo, Itálie nebo Turecko. Na obrázku 3 vidíme, kde zhruba působí alianční vojáci 
(Kábul a další velká města). [27], [28] 
 
 
Obrázek 3- Centra působení sil RSM na území Afghánistánu [27] 
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2.6 Účast AČR na misích Operation Enduring Freedom, 
International Security Assistance Force a Resolute 
Support Mission v Afghánistánu  
Armáda České republiky (dále jen „AČR“) působila v Afghánistánu již od 
května 2002. Čeští vojáci se od té doby účastnili či stále účastní různých misí 
v Afghánistánu a to nejen v rámci jednotek ISAF, které jsou vedené NATO, ale 
i v operaci Trvalá svoboda (OEF), která byla pod velením USA. [11] Rok 2008 byl 
přelomovým vzhledem k nasazení našich vojáků do vlastního PRT v Afghánistánu 
(české PRT jsme popisovali v kapitelo 2.4.2 a z toho důvodu se mu v této kapitole již 
nebudeme věnovat). 
 
Operace Trvalá svoboda pod velením USA měla i české zastoupení, které 
představoval kontingent speciálních sil. Působil v Afghánistánu v letech 2004, 2006 
a 2008. Jednalo se o příslušníky 601. skupiny speciálních sil. Jejich úkolem byl 
speciální průzkum a úderné akce malého rozsahu ve vysokohorských, ale i obydlených 
oblastech. Měli také eliminovat aktivity především skupiny Tálibánu a Al-Kaidy a tím 
zajistit vnitřní bezpečnost v zemi. [29], [30] 
 
První vyslanou jednotkou ČR v rámci mise ISAF byla 6. polní nemocnice 
(v květnu 2002). Vysláním tohoto vojenského kontingentu přijala ČR svou účast 
v operaci ISAF v Afghánistánu. Jednalo se o mírovou operaci, kterou vystřídala 
11. polní nemocnice, na kterou navazoval polní chirurgický tým. [31] Další významnou 
etapou našeho podílu v misi ISAF bylo působení AČR na mezinárodním letišti 
v Kábulu, které začalo v březnu 2005. Dlouhodobě se zde naši vojáci podíleli 
na meteorologickém a ženijním zabezpečení. Pyrotechnici zde likvidovali nevybuchlou 
munici a výbušniny. [32], [33] Na konci roku 2006 se k nim přidali specialisté řízení 
letového provozu, letecké informační služby, bezpečnosti letů a logistiky. Zároveň s tím 
AČR převzala velení na kábulském mezinárodním letišti po dobu čtyř měsíců v rámci 
rotace mnohonárodních sil ISAF. [33] 
 
Postupně docházelo k rozšiřování nasazených českých vojáků v Afghánistánu. 
Působily zde i vrtulníkové jednotky HELI UNIT (v letech 2009 až 2011), které byly 
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součástí vrtulníkového úkolového uskupení americké armády. [34] Výzbroj těchto 
jednotek tvořily modernizované vrtulníky Mi-171Š. [35] 
 
Dvě šestiměsíční rotace byly nasazeny v červnu 2011 do úkolového uskupení, 
které prováděli vojáci z 601. skupiny speciálních sil z Prostějova. Jednotka plnila celé 
spektrum operací ze základny HOMBRE, která byla umístěna v provincii Nangarhár. 
Do jejích úkolů bylo zahrnuto vybudování, vycvičení, mentorování a plnění úkolů 
společně se speciální zásahovou jednotkou ANP. Neméně náročným úkolem byla 
spolupráce a koordinace se zpravodajskými a speciálními jednotkami a i organizacemi, 
které se zabývají bojem proti terorismu, ale i narkotikům, obchodu se zbraněmi 
a kriminálními živly. Společně s provinční zásahovou jednotkou se jim podařilo zajistit 
přes 1 000 kilogramů hašiše, marihuany, opia a heroinu. Také zabavili a zničili 
nelegálně držené zbraně a desítky kilogramů munice. [36] 
 
V provincii Wardak pomáhalo vybudovat silnou afghánskou národní policii 
dvanáct příslušníků vojenské policie z České a Slovenské republiky (říjen 2012 až 
duben 2013). [37] V této provincii působilo také pět jednotek poradního výcvikového 
týmu (Operational Mentoring and Liaison Team – OMLT) Úkolového uskupení AČR 
ISAF (od konce roku 2010 do dubna 2013). [38] První jednotka vojenského poradního 
týmu se zkratkou MAT (Military Advisory Team) také působila v této provincii v roce 
2013 (duben – říjen). Jejich snahou byl rozvoj bojových možností a samostatnosti 
praporu ANA. [39] V provincii Lógar byla též nasazena v roce 2013 (březen – září) 
1. jednotka AČR MAT, jejím úkolem byla pomoc praporu ANA v této provincii. [40] 
 
Vojáci AČR v současné době slouží v misi RS, kde pokračují v plnění úkolů, 
které již začali v závěru mise ISAF. Starají se tam především o ochranu sil a výcvik 
zaměřený na afghánské vzdušné síly. [27] Během let 2002 – 2015 se v Afghánistánu 
v různých misích vystřídalo více jak tři a půl tisíce českých vojáků. V rámci ISAF PRT 
v afghánském Lógaru působilo více než dva a půl tisíce vojáků a civilních expertů, 
z toho až jedna třetina se opětovně do Afghánistánu vracela. [41] Za nesporný úspěch 
AČR v Afghánistánu je považováno, že Afghánci většinou vnímali české vojenské 
jednotky pozitivně a jako opravdový prostředek pomoci. Tento fakt nám potvrdili 
samotní čeští vojáci, kteří v Afghánistánu působili.  
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2.7 Zahraniční rozvojová spolupráce ČR – základní údaje 
Zahraniční rozvojová spolupráce (dále jen „ZRS“) je významnou součástí 
zahraniční politiky ČR. Jejím úkolem je především odstraňování chudoby a podpora 
bezpečnosti a prosperity skrze efektivní partnerství, které má napomoci realizovat 
rozvojové cíle chudým a málo rozvinutým zemím. Legislativní rámec ZRS ČR je dán 
zákonem o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do 
zahraničí a o změně souvisejících zákonů (č. 151/2010 Sb.). Tento zákon právně 
zakotvuje Českou rozvojovou agenturu (dále jen „ČRA“) jako implementační 
organizaci pro plnění úkolů, které se týkají ZRS ČR. Směřování české rozvojové 
spolupráce je určeno Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR (období 2010 – 
2017). Koncepce pravidelně prochází vývojem a bere v úvahu zahraničněpolitické 
a ekonomické změny, čímž dochází k aktualizacím základních cílů ZRS. Rozvojová 
spolupráce ČR je financována ze státního rozpočtu. Vláda ČR určuje její hlavní směry 
(schvaluje koncepce, roční plány a další klíčové dokumenty české ZRS). Hlavním 
koordinačním orgánem ZRS je Ministerstvo zahraničních věcí ČR (plánuje objem 
a strukturu financí, připravuje programy spolupráce s prioritními zeměmi, sestavuje 
roční plány rozvojových projektů, koordinuje rozvojové aktivity s EU a jinými 
mezinárodními institucemi). Dalšími subjekty, které jsou zapojené do rozvojové 
spolupráce, jsou soukromé firmy, nevládní neziskové organizace, příspěvkové 
a rozpočtové organizace a výzkumné ústavy. Soukromé firmy v ČR se v rámci 
rozvojových aktivit zaměřují na oblast průmyslového rozvoje, vodohospodářství a také 
ochrany životního prostředí a zemědělství. Nevládní neziskové organizace pracují na 
rozvojové spolupráci, rozvojové výchově a humanitární pomoci. Jsou sdruženy 
v Českém fóru pro rozvojovou spolupráci (dále jen „FoRS“). Vysoké školy přispívají 
v rámci ZRS k modernizaci vysokých, středních a základních škol v rozvojových 
zemích. Státní a příspěvkové organizace, jako jsou například některé výzkumné ústavy, 
se také podílí na realizaci dvoustranných projektů české ZRS. Dvoustranná rozvojová 
spolupráce, jejímž těžištěm jsou víceleté programy spolupráce s prioritními zeměmi 
(kam spadá i Afghánistán) a v prioritních sektorech, je klíčovou součástí české ZRS. 
[42] V Afghánistánu je realizovaná česká ZRS v rámci několika projektů, které se 
soustředí hlavně na podporu zemědělského vzdělávání, poradenství a drobného 
podnikání. [43] Realizátorem projektů zahraniční rozvojové spolupráce v Afghánistánu 
je Člověk v tísni (největší zastoupení), Společnost podané ruce, Zdravé oči pro 
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Afghánistán a další. [44] V 5.4 kapitole této práce budeme dále popisovat některé 
probíhající/dokončené projekty ČRA v Afghánistánu. 
 
2.7.1 Člověk v tísni, o. p. s. – působení v Afghánistánu 
Člověk v tísni (dále jen „ČvT“) je nevládní neziskovou organizací, která vychází 
z humanismu, svobody, solidarity a rovnosti. Poskytuje humanitární pomoc v duchu 
Kodexu Mezinárodního Červeného kříže. Je jednou ze sedmi evropských nevládních 
organizací (členem Alliance 2015), které jsou aktivní v humanitární pomoci 
a rozvojových projektech. V této oblasti ČvT realizuje programy zaměřující se 
na zlepšení přístupu obyvatel ke vzdělání, zdravotní péči, rozvoji místních zdrojů 
obživy, dostupnosti pitné vody a dodržování hygieny. [45] 
 
ČvT začal působit v Afghánistánu hned po pádu vlády Tálibánu v roce 2001. 
Zaměřuje se nejen na humanitární oblast, ale i na řešení problémů spojených se 
vzděláním, obživou a kvalitou života místních obyvatel. Pomoc, kterou ČvT 
v Afghánistánu realizuje, se orientuje do pěti oblastí: 
1. Humanitární pomoc a obnova 
Je zaměřena nejen na dopad pohrom (zemětřesení, záplavy), ale hlavně na 
řešení jejich příčin. Humanitární projekty tak přechází v rozvojové. Snahou 
je naučit místní obyvatele, aby se dokázali vyrovnat s krizí bez cizí pomoci. 
2. Vzdělávání 
Vzdělávání se stalo klíčovou rozvojovou oblastí této neziskové organizace 
v Afghánistánu. Zaměřují se na změny v systému na středních odborných 
školách, kde se specializují na obor zemědělské výroby.  
3. Životní prostředí a místní rozvoj 
ČvT cílí na vesnickou infrastrukturu a udržitelné využití přírodních zdrojů. 
4. Obživa a zajištění potravy 
Programy v tomto sektoru jsou realizovány na severu země, kde je hlavním 
zdrojem obživy zemědělství. ČvT se orientuje na podporu drobných 
výdělečných aktivit a zkvalitnění zemědělské produkce. 
5. Voda a hygiena 
Lepší přístup k pitné vodě a také zlepšení hygienických návyků místních 
obyvatel je jedním z cílů ČvT v Afghánistánu. [46] 
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2.7.2 Společnost Podané ruce o.p.s. – činnost v Afghánistánu 
Společnost Podané ruce je obecně prospěšná společnost, která je členem FoRS. 
Zaměřuje se na prevenci a léčbu návykového chování, duševního zdraví, programů na 
podporu a rozvoj etnických skupin a dalších. [47]  
 
Sdružení Podané ruce začalo v roce 2004 v Afghánistánu realizovat projekt 
s názvem Breaking the Circle, který měl pomoci rozvoji služeb zaměřených na drogově 
závislé. Spolupracovalo při něm s dalšími zahraničními organizacemi. Cílem projektu 
bylo vybudování základních služeb pro drogově závislé. Prakticky to znamenalo, že 
Sdružení Podané ruce vysílalo několikrát do roka své odborníky, kteří vzdělávali 
sociální pracovníky, lékaře a psychology v kábulské nemocnici. Dále se snažili 
zvyšovat povědomí o opiu a jeho vysoké návykovosti. V rámci terapeutického 
programu léčby drogové závislosti vytvořili v Kábulu pracovní program chráněné dílny, 
kde klienti vyráběli drobné ozdobné předměty z kůže a naučili se tkát koberce 
(alternativa pro jiný způsob obživy než je výroba opia a jeho pašování). V rámci 
terapeutického programu centra se klienti také učili číst a psát, čímž projekt přispíval 
i ke zvyšování gramotnosti místního obyvatelstva. Dokonce se zde učili i základní 
dovednosti s počítači, základy ekonomie a marketingu. To vše s cílem zvýšit jejich 
potenciál a možnost je dosazovat postupně do vedení dílen, aby mohli jednou fungovat 
samostatně. [48] V současné době právě probíhá projekt Rozvoj drogové prevence 
v Afghánistánu (2014 – 2016), jehož realizátorem je Společnost Podané ruce. Projekt 
má podporovat rozvoj místních neziskových organizací v protidrogové službě. Klade si 
také za cíl, aby zde vzniklo národní monitorovací středisko, které by sbíralo data 
o drogové závislosti a HIV/AIDS ohrožení v provinciích Afghánistánu. [49] 
 
2.7.3 Charita České republiky v Afghánistánu 
Charita ČR je neziskovou organizací a zároveň součástí římskokatolické církve. 
Nabízí pomoc lidem v nouzi nejen u nás, ale i v zahraničí. [50] Působila v roce 2012 
na projektu zaměřeném na vybudování a zprovoznění dvou skladů ovoce a zeleniny 
v afghánských provinciích Parwan a Kapisa. Cílem projektu bylo ve zmiňovaných 
provinciích zvýšit potravinovou bezpečnost a zabezpečit přístup k potravinám pro 
všechny obyvatele během celého roku (i v době krize). [51] 
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2.8 Dílčí závěry 
Význam Afghánistánu stoupl po teroristických útocích ze dne 11.9. 2001. 
Operace Trvalá svoboda, jež následovala nedlouho po nich, přinesla vítězství USA 
a jejich spojencům. Došlo ke svržení vlády Tálibánu a nastolení vlády prezidenta 
Karzáího, čímž byla uplatněna tzv. Bushova doktrína, jejímž hlavním cílem byl regime 
change policy (svrhávání nepřátelských režimů a jejich nahrazování režimy 
proamerickými). [52] S odstupem času se ukázala představa Američanů, že svržením 
vlády Tálibánu zbaví svět bezpečnostní hrozby a nastolí v zemi demokracii, za silně 
zjednodušenou. Fakta, která hovoří o tisíci mrtvých, desetitisíci raněných, statisíci 
vyhnaných lidí z domovů a více než dvou tisíci padlých vojáků ze zapojených zemí 
v rámci mise ISAF, ukazují na chybné rozhodnutí tehdejšího amerického ministra 
obrany Donalda Rumsfelda. Ten zakázal prezidentovi Karzáímu zahájit mírové 
rozhovory s Tálibánem. To vedlo, podle Doc. PhDr. Jana Eichlera, CSc. v článku 
„Afghánistán – sociální inženýrství, které nevyšlo“, k faktickému předurčení nejen toků 
stovek miliard dolarů na operace v Afghánistánu, ale také osudu tamního obyvatelstva. 
[53] S tímto názorem se i my ztotožňujeme.  
 
Výkony vojáků NATO v islámské zemi – Afghánistánu, považujeme za přínosné 
a ocenitelné. Jejich fyzické a psychické nasazení, odloučení od rodiny a vystavování se 
neustálému riziku lze považovat za hrdinství. Díky jejich zapojení v misích 
v Afghánistánu se podařilo mnoho úspěchů, do kterých patří vybudování škol, 
nemocnic, mostů, manufaktur a dalších. Kritický pohled ale směřuje k nepovedenému 
nastolení prezidentského systému a neúspěšné centralizaci země. Moc prezidenta 
Karzáího se totiž postupně zúžila na Kábul. Venkov si rozdělili nejvyšší činitelé 
politicko-vojenských elit (warlords), kteří odmítli ústřední moc. Sami totiž vlastní své 
armády, diktují si zákony a vydírají obyvatelstvo. Další kritikou je budování afghánské 
národní armády a policie, které nepřineslo takové výsledky, jaké by měly odpovídat 
desítkám miliard dolarů, jež do nich byly vloženy. Pochyby přináší i fakt, že někteří 
z vycvičených afghánských vojáků a policistů přeběhli i se zbraní k Tálibánu. Tyto 
neúspěchy ovšem nesnižují výkony vojáků NATO. Ti plnili politická zadání, která 
vedla od Washingtonu přes Brusel až do metropolí členských států NATO. [52], [53] 
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Za jednu z největších překážek ve výkonu vojáků NATO považujeme strach 
afghánských obyvatel z jakékoli spolupráce s ústřední vládou nebo se spojeneckými 
vojsky. Tento strach je reálný a vychází z bojové činnosti vedené warlords. Pod jejich 
velením bojují vzbouřenečtí vojáci, civilní dobrovolníci a dezertéři z afghánských 
ozbrojených sil. Warlords jednak přikazuje k bojové činnosti proti vojákům NATO, 
jejich základnám, konvojům, posádkám a hlídkám. Ale také se nebojí terorismu 
ve formě vraždění, únosů a mučení Afghánců, kteří jsou považováni za příliš loajální 
ke kábulskému režimu nebo za kolaboranty s cizími vojsky. [52] 
 
Jedním z nástrojů České republiky k obnově a rozvoji Afghánistánu byl 
provinční rekonstrukční tým, který působil v provincii Lógar v rámci mise ISAF. 
Vedoucí civilní a vojenské složky českého PRT se shodli na třech závěrech, které 
uvádíme v tabulce 4. [52] 
 
Tabulka 4 – Politické závěry vyplývající ze zkušeností působení českého PRT v Afghánistánu [52] 
POZITIVNÍ ZÁVĚRY NEGATIVNÍ ZÁVĚRY SYNTETICKÝ ZÁVĚR 
Vytvořit v Kábulu silnou 
ústřední vládu, která by se 
opírala o fungující instituce a 
zajišťovala efektivní vládnutí 
v celém Afghánistánu. Tím by 
mohlo dojít k odstranění 
chudoby, zlepšení ekonomické 
a sociální situace, zvyšování 
vzdělanosti Afghánců a 
posilování každodenní 
bezpečnosti. Při naplnění 
tohoto cíle by zeslábla 
přitažlivost Tálibánu pro 
venkovské obyvatelstvo a také 
by došlo k poklesu strachu 
z Tálibánu u Afghánců. 
Nelze importovat demokracii 
západního typu, která by 
nebrala v potaz afghánská 
specifika, jako je tradiční 
systém kolektivního 
rozhodování na místní úrovni 
– džirgy* a šúry**.  
*Džirgy = shromáždění 
kmenových zástupců. 
**Šúry = vesnické, distriktní, 
provinční rady. 
Je potřeba politické stabilizace 
Afghánistánu, která by byla 
pevná a vzájemně propojená 
na rovinách: vládní, provinční 
a místní.  
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V provincii Lógar pomáhala nejen vojenská a civilní složka českého PRT. AČR 
také dlouhodobě spolupracuje například s hnutím „Na vlastních nohou“ – Stonožka, jež 
je občanským sdružením, které v Lógaru realizovalo společné projekty s AČR. [54] 
Poručík Lukáš Kubiček v jednom ze svých dopisů poslaného z Lógaru celému hnutí 
Stonožka napsal: „Jsem osobně přesvědčen, že peníze, které věnovali, vždy našly toho 
nejpotřebnějšího příjemce. A nepomáhaly jen místním dětem a ženám. Prostřednictvím 
realizace všech "stonožkových" projektů rostla také prestiž českých vojáků a českého 
PRT v očích místních autorit, ale i obyčejných lidí.“. [55]  
 
Nezávisle na AČR v Afghánistánu působily či stále působí řada nevládních 
a neziskových organizací, které se podílí na obnově a rozvoji země. Mezi těmito 
organizacemi, které mají často i dlouhodobou zkušenost v humanitární a rozvojové 
pomoci v Afghánistánu, a českým PRT nefungovala komunikace a sdílení zkušeností, 
jak mi potvrdil i mjr. Ing. Martin Krumnikl, MA (bývalý velitel 103. střediska 
CIMIC/PSYOPS). Zároveň ale uvedl, že čeští vojáci byli u místního obyvatelstva 
považováni za přínos opravdové pomoci. To přikládá i přístupu českých vojáků 
a civilních expertů, kteří jednali s místními Afghánci s respektem a tolerovali jejich 
kulturní zvyklosti. Příčinu úspěchu českého PRT vidí Krumnikl v těchto bodech: 
- v týmu byli specialisté a odborníci v daném oboru; 
- nebyl tlak na utrácení peněz; 
- preferovaly se projekty dlouhodobého dopadu; 
- postupovalo se krok za krokem; 
- spolupracovalo se s místními autoritami; 
- zapojovaly se místní komunity; 
- prováděla se průběžná kontrola každého projektu. 
Z těchto vyjmenovaných bodů můžeme české PRT zhodnotit tak, že jeho 
plánování a průběh rozvojových projektů zohledňovalo globální uznávané rozvojové 
principy. 
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3 Cíle práce a hypotézy 
Cílem diplomové práce je analyzovat postupy a metody rekonstrukce 
a vynaložené prostředky České republiky na obnovu a rozvoj Afghánistánu. Dalším 
cílem je analýza míry a účinnosti přínosu ČR k obnově a rozvoji Afghánistánu 
v porovnání s úsilím jiného, s námi srovnatelného státu a vyspělého státu NATO. 
V návaznosti na zjištěné informace provést komparaci výsledků působení jednotlivých 
provinčních rekonstrukčních týmů těchto zemí. V neposlední řadě dát doporučení 
a návrhy k efektivnímu rozvoji a obnově Afghánistánu. 
 
Pro diplomovou práci byly stanoveny následující pracovní hypotézy: 
H1: Většina rozvojových projektů vedených ČR pro Afghánistán byla řádně ukončena 
a předána do užívání. 
 
H2: Český provinční rekonstrukční tým vyvíjel úsilí pro obnovu a rozvoj Afghánistánu 
signifikantně srovnatelné s PRT dalších států NATO, jež v rámci mise ISAF působily 
v některé z provincií v Afghánistánu. 
 
„Většinu“ v hypotéze 1 si definujeme: více, jak polovinu rozvojových projektů 
vedených ve spolupráci s AČR nebo pod záštitou zahraniční rozvojové spolupráce ČR 
pro Afghánistán, u kterých je možné dohledat a získat statisticky významné informace, 
zda byly řádně ukončeny a předány do užívání či nikoliv. 
 
U hypotézy 2 jsme si vybrali jako další státy NATO, s kterými srovnáváme 
české PRT ve vynaloženém úsilí pro obnovu a rozvoj Afghánistánu Maďarsko 
(zástupce států na naší úrovni) a Norsko (zástupce vyspělých států NATO). 
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4 Metodika 
Při psaní diplomové práce využíváme standardizované vědecké metody, které 
nám umožní splnit stanovené cíle, a které nás dovedou k objektivnímu vyvrácení, či 
potvrzení hypotéz. 
 
Vědecké metody, které jsou v diplomové práci používány, zahrnují: zejména 
literární rešerši, analýzu, metodu SWOT a komparaci. 
 
Literární rešerši jsme použili k aktuálnímu pohledu na problematiku rozvoje a obnovy 
Afghánistánu. Vytvořili jsme teoretická východiska a ucelený přehled o základních 
údajích Afghánistánu, rozvojových misích působících v této válkou zničené zemi 
a nejvýznamnějších českých neziskových organizacích, které se zde též podílejí na 
obnově a rozvoji. Rešerši také použijeme v následujících kapitolách k dosažení 
uceleného přehledu o dosavadních rozvojových projektech v Afghánistánu a PRT 
Maďarska a Norska. 
 
Analýzou budeme podrobněji zkoumat, jaký měla ČR přínos k obnově a rozvoji 
Afghánistánu, a jak v této zemi fungovalo PRT a rozvojové a rekonstrukční projekty. 
 
SWOT analýzou budeme identifikovat silné stránky (strengths) a slabé stránky 
(weaknesses), příležitosti (opportunities) a hrozby (threats), které jsou spojené 
s rozvojovými projekty v Afghánistánu. Provedeme SWOT analýzu odděleně pro 
rozvojové projekty českého PRT (2008 – 2013) a rozvojové projekty vedené Českou 
rozvojovou agenturou (realizované Člověkem v tísni).  
 
Metoda SWOT je analýzou vnitřního a vnějšího prostředí. Pro tzv. vnitřní 
prostředí budeme určovat silné a slabé stránky rozvojových projektů. Výsledkem by 
měla být eliminace slabých stránek a maximalizace výtěžku ze silných stránek. 
Na druhé rovině tzv. vnější prostředí bude určovat faktory, které mají původce 
ve vnějším prostředí. K tomuto dosažení budeme určovat možné příležitosti pro rozvoj 
projektů a zároveň identifikovat možné hrozby, které by rozvoj projektů mohly 
znemožnit. Výsledkem by mělo být snížení vlivu hrozeb a zvýšení vlivu příležitostí 
na úspěšnost rozvojových projektů. 
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Komparaci využijeme v diplomové práci na základě předem stanovených ukazatelů. 
Budeme srovnávat působení českého provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánistánu 
s maďarským a norským provinčním rekonstrukčním týmem. Za srovnávací ukazatele si 
zvolíme:  
 délka působení PRT v dané provincii 
 zaměření rozvojových projektů 
 vynaložené finanční výdaje do spravované provincie  
 závazky budoucí finanční podpory na pokračující rozvoj Afghánistánu 
 počet nasazených vojáků v PRT celkem 
 
Metodou komparace vytvoříme také analýzu, kde srovnáme některé 
z charakteristik hlavních modelů PRT, které byly uplatňovány v misi ISAF 
v Afghánistánu.  
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5 Výsledky 
5.1 Zahájení činnosti českého PRT, původní plány projektů 
České PRT bylo na jaře roku 2008 umístěno do provincie Lógar na americkou 
vojenskou základnu FOB (Forward Operation Base) Shank. Základnu sdílela početně 
menší americká jednotka, český kontingent a čeští experti. Provincie Lógar byla 
původně přiřazena pod americké PRT z vedlejší provincie. Proto české PRT zahájilo 
svou činnost tím, že převzalo část naplánovaných amerických projektů. Jednalo se 
o dostavby nemocnic, veřejných toalet v Pol-e Alam, protipovodňové zdi, opravu 
přehrady a dostavbu vládní budovy. Na základě podrobných analýz a terénních 
průzkumů byly dále vytipovány oblasti, kterým se mělo české PRT v budoucnu 
věnovat: školství, zemědělství, vodohospodářství a vodní zdroje, zdravotnictví, 
bezpečnost, média, podpora projektů dobrého vládnutí a budování kapacit místní vlády. 
Tyto oblasti byly východiskem pro stanovení plánovaných projektů českého PRT, které 
uvádíme v závislosti na distriktu, kde měly být vykonány, v tabulce 5. [56] 
 
Tabulka 5 - Plánované projekty českého PRT v Lógaru podle distriktů [56, vlastní zpracování] 
DISTRIKT ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DISTRIKTU A PROJEKTY 
Pol-e Alam 
- nachází se zde provinční centrum (kanceláře rozvojových organizací) 
- přítomnost ANA, ANP, relativně bezpečná situace 
 školy, solární osvětlení bazaru, bezpečnostní zeď kolem nemocnice 
 nákupy generátorů pro jednotlivé odbory provinční vlády 
Mohammad Agha 
- oblast, ve které se připravují útoky na Kábul (předměstí) 
 solární studny, solární osvětlení bazaru a prostoru kolem distriktního centra 
 školy, vybavení komunitních center vesnice (koberce, střechy) 
Kharwar 
- nejkomplikovanější distrikt, špatně dostupný, nepřístupné průsmyky 
 nové distriktní centrum, spolupráce s vesnicí Mabat Khel 
Charkh 
- práce v terénu pro PRT problematická 
 dívčí škola, solární studna v distriktním centru, sklad učebnic 
 projekty v oblasti vodohospodářství 
Baraki Barak 
- nejbohatší a zároveň druhý nejnebezpečnější distrikt v provincii 
 projekty v oblasti školství, stimulace ekonomiky, zvýšení bezpečnosti 
Khoshi 
- nejchudší distrikt, nejvyšší míra negramotnosti 
 vodní elektrárna, zavlažovací systém, solární studny, úprava štěrkové cesty 
Azra 
- řídce osídlena, rozsáhlá marihuanová pole, nejbezpečnější distrikt 
 školní pomůcky, humanitární pomoc 
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5.2 Konkrétní podpora českého PRT v Lógaru 
Rekonstrukční projekty, které české PRT vykonával v letech 2008 – 2013 
v provincii Lógar, se řídily základními afghánskými rozvojovými a politickými 
dokumenty. Jednalo se o Afghanistan Compact, Afghánskou národní rozvojovou 
strategie a Provinční rozvojový plán. Cílem projektů byla podpora rozvoje a to v rámci 
tří prioritních pilířů a doprovodných aktivit, jež uvádíme v tabulce 6 a 7. [57] 
 
Tabulka 6 - Prioritní pilíře českého PRT v provincii Lógar [57, vlastní zpracování]  
PRIORITNÍ PILÍŘE 
1. Podpora provinční vlády a 
bezpečnosti 
- zvyšováním bezpečnosti a podporou dobrého vládnutí 
 výcvik a podpora afghánské armády a policie 
 výcvik a mentoring vrtulníkového personálu afghánské armády 
 výcvik vyšších důstojníků afghánské policie  
 finanční podpora afghánských bezpečnostních sil (v letech 2007 
– 2012 přispěla ČR cca 15 mil. Kč; v roce 2012 vláda schválila 
roční příspěvky ve výši 20 mil. Kč v letech 2015 – 2017) [58] 
 postavení nového checkpointu (kontrolní stanoviště) na jižním 
okraji města Pol-e Alam [59] a dalších místech v Lógaru 
 obnova základny v Altimoru – nová jídelna, kuchyň, ošetřovna a 
velitelství [60] 
2. Podpora ekonomického 
rozvoje 
- rozvojem zemědělství a vodního hospodářství 
 vybudování ubytovny a jídelny v areálu zemědělské školy [61] 
 vyškolení včelařů a dodání základního vybavení k včelaření [62] 
 vyškolení farmářů a veterinářů k inseminaci skotu [63] 
 výstavba sběrných center na mléko, dodání moderní techniky 
(chladícího tanku na mléko, máselnice a separátoru smetany) [64] 
 vyškolení sadařů, předání stromků na založení sadů 240 rodinám, 
dodání základního vybavení k péči o stromy [65] 
 odbahnění přehrady Surchab a oprava hráze [66] 
3. Podpora nezávislých médií 
a vzdělanosti obyvatel 
- podporou provinčních nezávislých rádií a komunitních rádií 
- podporou provinční pobočky státního rádia RTA 
- vzdělávacími a informačními kampaněmi v místních médiích 
 dodání nové studiové techniky do rozhlasových stanic [67] 
 školení pro členy provinční vlády zaměřené na kontakt s médii a 
veřejností (teoretické i praktické lekce) 
 výstavba knihovny v Pol-e Alam pro místní soud  
 rekonstrukce budov úřadů v Pol-e Alam [68] 
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Tabulka 7 - Doprovodné aktivity českého PRT v provincii Lógar [57, vlastní zpracování] 
DOPROVODNÉ AKTIVITY 
Školství  vybudování střední zemědělské a mechanické školy v Pol-e Alam 
 opravení budov základních škol a vybudování nových studní 
 vybudování škol pro afghánské dívky [69] 
Zdravotnictví  rekonstrukce nemocnice v okrese Chuši 
 rekonstrukce několika zdravotnických zařízení [70] 
 dodání solárních panelů do zdravotnických zařízení 
 poskytnutí sedmi sanitek pro kvalitnější dopravu pacientů 
 dodání zdravotnického a dalšího vybavení do nemocnic a klinik 
 postavení márnice, kterou potřebovala nemocnice v Pol-e Alam [71] 
Dopravní infrastruktura  rekonstrukce nebo postavení několika mostů 
 postavení lávek pro pěší [71] 
 
 
Český provinční rekonstrukční tým za dobu svého pětiletého působení (2008 – 
2013) v Afghánistánu dokončil 141 rekonstrukčních a rozvojových projektů a 111 
projektů rychlého dopadu (QIP). Podařilo se mu vycvičit více než 1 200 příslušníků 
afghánské národní policie a téměř 50 členů místní policejní složky. Sloužilo zde 
postupně téměř 2 500 českých vojáků a 39 civilních expertů. Celková investice, českého 
PRT v provincii Lógar na rozvojové a humanitární účely, se vyšplhala téměř na 300 
milionů korun. [72] 
 
 
5.2.1 Přehled rekonstrukčních a rozvojových projektů českého PRT 
v letech 2008 – 2013 
V této podkapitole uvedeme všech 141 rekonstrukčních a rozvojových projektů 
českého PRT. Projekty rozdělíme podle sektorů zaměření do šesti tabulek. U každého 
projektu bude zmíněn celkový rozpočet v USD a Kč. Na závěr každé tabulky sečteme 
počet projektů a celkové rozpočty. 
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Tabulka 8 - Sektor: PODPORA VLÁDY [neveřejný zdroj poskytnutý MZV ČR] 
Název projektů 
celkový rozpočet 
v USD 
celkový rozpočet v 
Kč 
Silniční kontrolní stanoviště ANP $338 953,00 6 779 060 Kč 
Výstavba tréninkového zařízení ANP $90 644,00 1 722 236 Kč 
Stavba ochranné zdi kolem areálu distriktního centra 
v Baraki Barak 
$144 654,00 2 748 426 Kč 
Rekonstrukce a rozšíření infrastruktury Malalai 
Maiwand na základně ANA  
$100 866,00 1 916 454 Kč 
Nákup automobilní cisterny na vodu pro ANP $96 192,00 1 827 648 Kč 
Dostavba ochranné zdi kolem areálu provinčního 
velitelství ANP Lógar 
$58 416,00 1 109 904 Kč 
Kontrolní stanoviště ANP v distriktu Azra $33 198,00 630 762 Kč 
Překážková dráha pro ANSF na základně vedle FOB 
Shank 
$23 232,00 441 408 Kč 
Pozorovací stanoviště pro ANP a ANA (Tangi 
Waghjan) 
$84 278,00 1 601 282 Kč 
Kontrolní stanoviště v distriktu Charkh $144 666,00 2 748 654 Kč 
Administrativní budova pro bezpečnostní složky v 
provincii Lógar 
$122 559,00 2 328 621 Kč 
Kontrolní stanoviště v distriktu Khoshi $126 490,00 2 529 800 Kč 
Rozšíření infrastruktury na základně ANA ALTIMUR $150 000,00 2 850 000 Kč 
Výstavba pozorovacího stanoviště (NDS) National 
Defence Security 
$21 754,00 413 326 Kč 
Výstavba HQ (headquarters) ANA Altimur $45 497,00 864 443 Kč 
Materiál pro NDS (National Defense Security) $21 126,00 422 520 Kč 
Dálniční kontrolní stanoviště Hesarak 102 280,00 2 045 600 Kč 
Kontejnery pro kontrolní stanoviště Khoshi $51 600,00 1 032 000 Kč 
Školení a výcvik ANSF v ČR $20 140,00 402 800 Kč 
Výstavba velitelství NDS (National Defence Security) 
v Khoshi 
$230 697,00 4 613 940 Kč 
Výstavba vězeňského komplexu v Pol-e Alam $680 060,00 12 921 140 Kč 
Dostavba provinčního soudu v Pol-e Alam $152 368,00 2 894 992 Kč 
Výstavba distriktního centra Cherwar $95 000,00 1 805 000 Kč 
Stáž představitelů provincie Lógar v ČR $50 578,00 960 982 Kč 
Stáž místních spolupracovníků PRT Lógar v ČR $3 204,00 60 876 Kč 
Vybavení provinčního soudu $23 868,00 453 492 Kč 
Vybavení lógarské vězeňské služby $59 744,00 1 194 880 Kč 
CELKEM 27 PROJEKTŮ $3 072 064,00 59 320 246 Kč 
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Tabulka 9 - Sektor: PODPORA EKONOMICKÉHO ROZVOJE [neveřejný zdroj poskytnutý MZV ČR] 
Název projektů 
celkový rozpočet 
v USD 
celkový rozpočet v 
Kč 
Nákup konví na mléko $51 339,00 975 441 Kč 
Distribuce osiva $91 500,00 1 738 500 Kč 
Nákup konví na mléko $3 931,00 74 689 Kč 
Analýza půdy $5 678,00 107 882 Kč 
Školení družstevníků na marketing zemědělských 
produktů 
$16 560,00 314 640 Kč 
Vybavení pro zemědělský odbor $4 590,00 87 210 Kč 
Zalesnění okolí přehrady Surchab $6 900,00 131 100 Kč 
Rekonstrukce 2 sběrných center na mléko  $243 370,00 4 624 030 Kč 
Včelařská školení $43 998,00 835 962 Kč 
Prostředky na ochranu rostlin  $15 175,00 288 325 Kč 
Školení pro užívání sklepů $4 025,00 76 475 Kč 
Distribuce osiva moderních odrůd pšenice $73 070,00 1 388 330 Kč 
Školení výživy a ochrany rostlin pro farmáře $25 960,00 493 240 Kč 
Závlahová infrastruktura pro hedvábnickou farmu 
Powrak 
$24 908,00 473 252 Kč 
Nákup solárních ledniček pro vybrané veterinární 
ordinace 
$24 000,00 456 000 Kč 
Stavba střední zemědělské a mechanické školy v Pol-
e-Alam – 1. etapa - design 
$12 800,00 243 200 Kč 
Stavba střední zemědělské a mechanické školy v Pol-
e-Alam - 2. etapa - výstavba hlavní budovy 
$1 198 687,00 19 456 000 Kč 
Stavba střední zemědělské a mechanické školy v Pol-
e-Alam 3. etapa - demonstrační farma 
$170 742,00 3 414 840 Kč 
Stavba střední zemědělské a mechanické školy v Pol-
e-Alam 4. etapa - vybavení 
$119 999,00 2 399 980 Kč 
Stavba střední zemědělské a mechanické školy v Pol-
e-Alam 5. etapa - internát 
$586 070,00 2 487 898 Kč 
Provinční veterinární diagnostická laboratoř $41 345,00 785 555 Kč 
Výstavba produkční hedvábnické farmy Powrak $130 942,00 2 487 898 Kč 
Mlékařské sběrné centrum Jelga $123 633,00 2 349 027 Kč 
Veterinární školení $16 000,00 304 000 Kč 
Školení producentů mléka $115 900,00 2 202 100 Kč 
Mlékařské sběrné centrum Zakum Kheil $128 154,00 2 434 926 Kč 
Drůbežářská kooperativa I $69 017,00 1 311 323 Kč 
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Drůbežářská kooperativa II $37 990,00 721 810 Kč 
Sady Azra $84 992,00 1 614 848 Kč 
Školení pěstování bource morušového $19 200,00 364 800 Kč 
Rozvoj drůbežích farem Zakum Kheil a Jelga $70 160,00 1 333 040 Kč 
Registrace skotu $20 830,00 395 770 Kč 
Veterinární trénink 2 $22 100,00 419 900 Kč 
Výstavba a vybavení včelařského centra $317 381,00 5 249 700 Kč 
Opakovací kurz inseminace $7 218,00 137 142 Kč 
Školení nových inseminátorů $66 318,00 1 215 905 Kč 
Stavba budovy správy živočišné výroby $95 331,00 1 906 620 Kč 
Vybavení odboru živočišné výroby $33 756,00 675 120 Kč 
Knihovna střední zemědělské a mechanické školy $11 142,50 222 850 Kč 
Rekonstrukce jezu č. 70 Shar Afghan $69 556,00 1 321 564 Kč 
Rekonstrukce jezu Bande Sakhan $13 915,00 264 385 Kč 
Rekonstrukce jezu č. 66 – Dehwalak a retenční zeď 
Maghul Kheil 
$198 315,00 3 767 985 Kč 
Rekonstrukce kanálu Hesarak $121 949,00 2 317 031 Kč 
Odbahnění přehrady a stavba ochranné zdi v provincii 
Lógar 
$974 917,00 18 523 423 Kč 
Retenční zeď Kabir $118 012,00 2 242 228 Kč 
Stavba měrných profilů a měrných stanic $464 764,00 8 830 516 Kč 
Nákup zařízení pro měrné stanice $9 274,00 176 206 Kč 
Studie odtokových poměrů v povodí Khoshi $29 732,00 564 908 Kč 
Rekonstrukce karezu Saleman Khiel $30 081,00 571 539 Kč 
Rekonstrukce akvaduktů Shar Afghan $17 900,00 340 100 Kč 
Rekonstrukce jezu č. 42 – Bandi Ghazi a Joe Challow $147 400,00 2 800 600 Kč 
Výstavba ochranné zdi v Sabakey Khiel $173 800,00 3 302 200 Kč 
Karezy v Chinarey $54 962,00 1 044 278 Kč 
Výroba informačních cedulí k jezům $4 272,00 81 168 Kč 
Prodloužení karezu Saleman Khiel $13 205,00 250 895 Kč 
Projektová dokumentace k jezu Abtak $27 538,00 523 222 Kč 
Rekonstrukce vodovodu Chinarey $49 150,00 933 850 Kč 
Rekonstrukce vodovodu i distriktního centra Khoshi $13 946,00 264 974 Kč 
Rekonstrukce jezu Abtak $278 620,00 5 293 780 Kč 
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Rekonstrukce karézu Mizrakhel $35 000,00 700 000 Kč 
Výstavba retenční zdi DoBandi 44 273,00 885 460 Kč 
CELKEM 61 PROJEKTŮ $7 025 292,50 121 199 640 Kč 
 
 
Tabulka 10 - Sektor: PODPORA MÉDIÍ [neveřejný zdroj poskytnutý MZV ČR] 
Název projektů 
celkový rozpočet 
v USD 
celkový rozpočet v 
Kč 
Stáž novinářů z provincie Lógar v Radio Free Europe / 
Radio Liberty v České republice 
$21 766,00 413 550 Kč 
Podpora rozhlasové stanice Millie Paygham a 
zvyšování povědomí o činnosti PRT v provincii Lógar 
$15 200,00 288 800 Kč 
Podpora budoucích novinářů a zvyšování povědomí o 
činnosti PRT 
$17 925,00 340 575 Kč 
Ochranná zeď pro rozhlasovou stanici Millie Paygham 
a zvyšování povědomí o činnosti PRT v provincii 
Lógar 
$20 491,00 389 329 Kč 
Reportáže od rádia Zínat $3 250,00 61 750 Kč 
Audit rozhlasových stanic v provincii Lógar $3 000,00 57 000 Kč 
Mediální kampaň na podporu ženských práv $5 762,00 109 478 Kč 
Stáž lógarských novinářů ve stanici Salam Watandar $2 900,00 55 100 Kč 
Odvysílání mediální kampaně o ženských právech $3 600,00 68 400 Kč 
Stáž lógarských novinářů v Kábulu $15 600,00 273 600 Kč 
Mediální trénink pro zástupce lógarských institucí $8 000,00 160 000 Kč 
Rekonstrukce budovy lógarské pobočky ministerstva 
informací 
$74 643,00 1 492 860 Kč 
Technická podpora rádiím $49 500,00 990 000 Kč 
Dodávka generátorů lógarským rádiím $30 000,00 600 000 Kč 
Tréninkové zaměstnání pro lógarské novinářky $29 080 581 600 Kč 
CELKEM 15 PROJEKTŮ $300 716,80 5 882 042 Kč 
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Tabulka 11 - Sektor: ŠKOLSTVÍ [neveřejný zdroj poskytnutý MZV ČR] 
Název projektů 
celkový rozpočet 
v USD 
celkový rozpočet v 
Kč 
Oprava a dostavba školy Baboos v distriktu Pul-e 
Alam 
$188 720,00 3 585 680 Kč 
Oprava a dostavba školy Baraki Rajan v distriktu 
Baraki Barak 
$325 294,00 6 180 586 Kč 
Oprava a dostavba chlapecké školy Dehnew $130 157,00 2 472 983 Kč 
Oprava a dostavba školy Kolangar v distriktu Pul-e 
Alam 
$334 111,00 6 348 109 Kč 
Oprava a dostavba dívčí školy Maghul Kheil v 
distriktu Muhammad Agha 
$237 638,00 4 515 122 Kč 
Oprava a dostavba chlapecké školy Maghul Kheil v 
distriktu Muhammad Agha 
$61 686,00 1 172 034 Kč 
Oprava a dostavba školy Shah Abdul Fatah  $109 693,00 2 084 167 Kč 
Stavba dívčí základní školy Hassani Basri ve vesnici 
Bagh Yarak 
$188 456,00 3 580 664 Kč 
Stavba základní školy pro dívky ve vesnici Khuja 
Laghai  
$173 863,00 3 303 397 Kč 
Dostavba Mohammad Agha High School v Pol-e 
Qandahari 
$282 340,00 5 364 460 Kč 
Stavba sedlových střech na školních budovách v 
provincii Lógar 
$271 929,00 5 166 651 Kč 
Stavba Azra Central High School ve vesnici Azrow $202 794,00 3 853 086 Kč 
Stavba Hamed Karzi Primary School v obci Darvish $278 144,00 5 284 736 Kč 
Oprava střechy staré školy v Pol-e Qandahari $24 984,00 499 680 Kč 
Oprava interiéru staré školy v Pol-e Qandahari $7 888,00 157 760 Kč 
CELKEM 15 PROJEKTŮ $2 817 697,00 53 569 115 Kč 
 
 
Tabulka 12 - Sektor: ZDRAVOTNICTVÍ [neveřejný zdroj poskytnutý MZV ČR] 
Název projektů 
celkový rozpočet 
v USD 
celkový rozpočet v 
Kč 
Nákup sanitek pro Medical Refresher Courses for 
Afghans (MRCA) 
$110 000,00 2 090 000 Kč 
Školení pracovníků Medical Refresher Courses for 
Afghans 
$9 845,00 187 055 Kč 
Solární panely pro zdravotnická zařízení v Lógaru $135 310,00 2 570 890 Kč 
Dodávka vody do nemocnice v Pol-e Alam $24 908,00 473 252 Kč 
Nákup zdravotnického a jiného vybavení $40 000,00 760 000 Kč 
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Nákup vakcíny (proti hepatitidě B) a vakcinace 
ohrožené populace  
$7 555,00 143 545 Kč 
Výstavba márnice v nemocnici v Pol-e Alam $38 872,00 738 568 Kč 
Vybavení školícího centra v Ludinově distriktní 
nemocnici 
$18 170,00 345 230 Kč 
Vybavení kliniky ANA Altimur $5 603,00 106 457 Kč 
Stavební úpravy stávající kliniky Altimur $53 879,00 1 077 580 Kč 
Oprava nemocnice v Mohammad Agha $98 618,00 1 972 360 Kč 
Oprava kliniky Khoshi $13 100,00 262 000 Kč 
CELKEM 12 PROJEKTŮ $555 860,00 10 726 937 Kč 
 
 
Tabulka 13 - Sektor: OSTATNÍ [neveřejný zdroj poskytnutý MZV ČR] 
Název projektů 
celkový rozpočet 
v USD 
celkový rozpočet v 
Kč 
Zaměření silnice z Baraki do Dabare $8 200,00 155 800 Kč 
Zaměření silnice z Baraki do Padkhab-e Shaneh $34 581,00 657 039 Kč 
Zaměření cest Bini Shirafghan, Nazar Khel, 
Gowmaran a Matani 
$41 400,00 786 600 Kč 
Zaměření cest Sorkhabad, Moghol Khel a Deh-e Now, 
Mali Khel 
$45 000,00 855 000 Kč 
Oprava mostů v Dabare a Charkhu $22 812,00 433 428 Kč 
Oprava mostů Jowgi, Baraki, Deh-e Dosambeh, Loop 
a Matani 
$12 817,00 243 523 Kč 
Oprava mostů Pol-e Qahdahari, Kodi Khel, Sangar 
Khel a Shast-e Zeydabad 
$28 000,00 532 000 Kč 
Stavba mostů Tangi Waghjan $93 995,00 1 785 905 Kč 
Lávka pro pěší ve Wolunswali Kolangar $30 165,00 573 135 Kč 
Dodávka pro archeologickou laboratoř DAFA - Mes 
Aynak 
64 588,00 1 293 672 Kč 
Oslava mezinárodního dne žen 2009 $2 575,00 48 925 Kč 
CELKEM 11 PROJEKTŮ $384 133,00 7 365 027 Kč 
 
 
Všech 141 rekonstrukčních projektů bylo podle nám sdělených informací 
z MZV ČR ukončeno. Pouze u jedné rekonstrukce ze sekce vodního hospodářství jsme 
dostali informaci, že se nezdařila. Analýzu některých vybraných projektů uvádíme 
v další podkapitole.  
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5.2.2 Analýza vybraných projektů českého PRT v Lógaru 
Vybudování škol pro afghánské dívky 
České PRT podporuje školství v provincii Lógar například tím, že vybudoval tři 
dívčí školy v distriktech Chuši a Muhammad Agha. Stavby dvou škol v distriktu Chuši 
probíhaly tak, že se zjišťovala situace v dané oblasti jednak přímo na místě, ale také 
od ministerstva školství. Vzhledem k tomu, že v Chuši byl dostatek žákyň i učitelek, tak 
o  potřebě nové školy nebylo pochyb. Navíc dívky se do té doby učily 
v improvizovaných prostorech nebo vůbec. Zcela nové budovy byly postaveny nad 
údolím, kde jsou chráněny před pravidelnými jarními záplavami. Důstojné podmínky 
pro vzdělávání tím dostalo 650 místních dívek. Třetí školu český PRT dokončil a předal 
provinčnímu ministerstvu školství na severu provincie. Tím rozšířil možnost vyučovat 
dalších 400 žákyň. [73] 
 
Stavba první odborné instituce v Lógaru – střední zemědělské a mechanické školy 
Projekt, který začal na konci roku 2010, měl za cíl poskytnout mladým lidem 
v Lógaru vzdělání v oblasti zemědělství. Do té doby v provincii neexistovala možnost 
se v tomto oboru vzdělávat (nepočítáme-li kurzy a školení podporované PRT v oblasti 
včelařství, ochrany rostlin a veterinární medicíny). Projekt také počítal s výstavbou 
ubytovny pro přespolní studenty a jídelny s kapacitou pro 220 osob. [74], [61] 
 
Dokončená stavba školního areálu, kterou mělo na starost české PRT, byla 
předána a zodpovědnost za výběr kvalitních učitelů, byla dána do rukou náměstkovi 
afghánského ministra školství. [75] 
 
Vybudování sběren na mléko 
České PRT v rámci podpory zemědělství vybudovalo několik sběren na mléko 
ve východoafghánské provincii Lógar. Sběrná centra byla součástí celkové podpory 
producentů mléka. Cílem bylo zvýšit příjmy farmářům a tím zlepšit ekonomickou 
situaci. Projekt zahrnoval i dodávku moderních technik, jako jsou chladící tanky 
na mléko, máselnice a separátory smetany. Nové sběrny umožnily skladovat větší 
množství mléka, vyrábět jogurty, máslo a sýry. Objem výkupu se tak zvýšil až o 100 
procent na průměrných 10 litrů od každého zemědělce za den. [64] 
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Nové centrum pro včelaře 
Projekt zaměřený na výstavbu nového centra pro včelaře vznikl na základě 
žádosti provinční pobočky ministerstva zemědělství. Včelařské centrum tak zajistilo 
odpovídající podmínky výkupu, zpracování a kontroly lógarského medu. Díky rozsáhlé 
výrobní hale a kvalitnímu zařízení je zde možné vyrábět až 50 tun medu ročně. Toto 
centrum také poskytlo dvacet nových pracovních míst. [62] 
 
Revitalizace přehrady Surchab 
Projekt celkové revitalizace přehrady zahrnoval odbahnění nádrže a vybudování 
zadržovací hráze, aby bylo zabráněno dalšímu usazování bahna na dně. Tento projekt 
pomohl tisícům zemědělců tím, že zajistil dodávku vody na zavlažování polí. Kapacita 
nádrže se po odstranění sedimentu zvýšila o dvě třetiny. Zakázku dostala místní firma 
z Lógaru. Projekt vyšel na 18 milionů korun. [66] 
 
Rekonstrukce vodovodu, jezů a zavlažovacích systémů – karézů 
Vodohospodářské projekty v Lógaru navrhli čeští stavební inženýři. Opravili či 
postavili několik jezů, karézů (tradiční způsob zavlažování) a ochranných stěn proti 
vysoké vodě. Ve vesnici Činarej vybudoval PRT systém, který přivádí vodu buď do 
zásobovací nádrže a poté do zavlažovacích kanálů na polích, nebo do vodovodního 
systému, jež zásobuje celou vesnici vodou. Pitnou vodu tak mohou čerpat lidé z vesnice 
přímo u svých obydlí. 
 
„Tradiční vodní systémy jsou často nefunkční – byly poničeny během válek, nebo 
se o ně komunity přestaly starat“ [76], říká Pavel Jirák, stavební inženýr z PRT. Dále 
dodává, že po místních žádají, aby alespoň částečně přispěli prací v rámci projektu 
a poté i následnou údržbou. [76] 
 
Výstavba checkpointů 
Nové kontrolní stanoviště bylo postaveno na jižním okraji města Pol-e Alam 
v rámci dalšího projektu českého PRT. Hlavní lógarská silnice směřuje z Kábulu do 
dalších provincií na jihu země, kde denně projede tisíce vozidel. Tuto klíčovou 
komunikaci díky zmíněnému projektu bude moci afghánská národní policie střežit 
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efektivněji. Kontrolní stanoviště je uzpůsobené pro kontroly vozidel. Navíc byla nad 
stanovištěm postavena i malá strážnice, z které lze provoz přehledně pozorovat. [59] 
 
Materiální podpora rozhlasové stanice 
Rozhlas je hlavním zdrojem informací pro obyvatele Afghánistánu. Proto se 
české PRT také zaměřilo na projekty, které podporují média. Příkladem je dokončený 
projekt PRT, který měl za cíl dodání rozhlasové stanici potřebnou studiovou techniku 
(vysílače, generátory a přenašeče signálu). [67] 
 
Rekonstrukce nemocnice v okrese Chuši 
Nemocnice v okrese Chuši měla sloužit 10 tisícům obyvatel, ale nevyhovovala 
současným hygienickým standardům. V roce 2010 byla budova postavena za prostředky 
japonské vlády, avšak kvůli chybějícímu vybavení nebyla nikdy zprovozněna. Rok na to 
byla navíc poškozena tlakovou vlnou výbuchu při útoku sebevražedného atentátníka. 
Rekonstrukce budovy zahrnovala výměnu oken, okenních a dveřních rámů a opravu 
střechy. Současně proběhla i oprava obvodové zdi kolem pozemku. Vybavení zajistila 
francouzská nevládní organizace, která se starala o dozor nad vybavením a provozem 
zdravotnických zařízení v Lógaru. [77] 
 
Projekty rychlého dopadu, tzv. Quick Impact Projects (QIP) 
Projekty rychlého dopadu realizovalo české PRT v Afghánistánu do konce roku 
2012. Jednalo se o projekty jednorázové podpory. Měly formu dodávek nejnutnějšího 
materiálu místním zařízením (zdravotnickým, sociálním a vzdělávacím) a úřadům. 
Zahrnovaly i dodávky materiálu na čištění studen, dodávky palivového dříví veřejným 
institucím a i pomoc po přírodních katastrofách. V tabulce 14 uvádíme finanční podíl 
ČR na QIP v Afghánistánu do roku 2012. Celková částka na tyto projekty jednorázové 
podpory činila, v období 2007 – 2012, 17 874 040,- Kč. [78] 
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Tabulka 14 - Finanční podíl ČR na projektech rychlého dopadu v Afghánistánu do roku 2012  
[78, vlastní zpracování] 
ROK FOND/ÚČEL CZK 
2007 
Projekty rychlého dopadu – QIP (PRT Badachšán) 4 200 000 Kč 
Projekty rychlého dopadu – QIP (PRT Lógar) 1 200 000 Kč 
2008 Projekty rychlého dopadu – QIP (PRT Lógar) 894 040 Kč 
2009 Projekty rychlého dopadu – QIP (PRT Lógar) 2 880 000 Kč 
2010 Projekty rychlého dopadu – QIP (PRT Lógar) 3 000 000 Kč 
2011 Projekty rychlého dopadu – QIP (PRT Lógar) 2 700 000 Kč 
2012 Projekty rychlého dopadu – QIP (PRT Lógar) 3 000 000 Kč 
Celkem za období 2007 - 2012 17 874 040 Kč 
 
 
Výcvikové projekty 
Výcvikové projekty spadaly též do činnosti českého PRT v Lógaru. Jednalo se 
o výcvik afghánské národní policie a místní provinční policie. Dalším úkolem byla 
součinnost s armádou USA a všemi ozbrojenými složkami v provincii Lógar.  
 
Pomoc místním policistům byla důležitá, jelikož se právě oni stávali terčem 
Tálibánu a jiných povstaleckých skupin. Spočívala ve výstavbě a zmodernizování 
checkpointů, ale také zahrnovala například nákup škrtidel a zaškolení, jak s nimi 
manipulovat.  
 
Výcvik afghánské národní policie probíhal ve třítýdenních blocích.  
1. týden: zaměřen na výcvik se zbraní, střeleckou přípravu a manipulaci s ní; 
2. týden: zdravotní a právní příprava, základy osobních prohlídek, stavění 
checkpointů, teorie policejní taktiky; 
3. týden: praxe – střelba, záchrana osob a další aktivity. 
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Při výcviku se čeští vojáci potýkali s vysokou negramotností policistů (až 80 %). 
Do výcviku policie přicházeli úplní nováčci, kteří neměli žádné zkušenosti se zbraní, 
ani výcvikem v armádě. [79] 
 
Projekty, které realizovalo české PRT ve spolupráci s hnutím Stonožka 
Projekty, které byly realizovány českým PRT díky pomoci dětského hnutí 
Stonožka, lze rozdělit do tří oblastí: školství, zdravotnictví a podpora komunit. Celková 
cena projektů se vyšplhala k více než 60 tisíci dolarů. Projekty měly pomoci 
afghánským obyvatelům, ale také měly mít pozitivní vliv na vnímání významu 
afghánské armády místními lidmi. 
 
Školství 
Projekt zaměřený na podporu školství zahrnoval pomoc více jak dvaceti školám 
v provincii, jež byly dopředu vytipovány. Obdržely kompletně vybavené knihovny 
(pět set základních učebnic, knih a slovníků). Dále dostaly mapy, globusy, tabule a další 
výukové pomůcky v celkové hodnotě projektu za 30 000 dolarů. [80] Součástí projektu 
byl i nákup šicích strojů a látek pro dívčí školu (ve vesnici Kumaidan). Šití a ruční práce 
se díky tomu mohly začlenit do výuky a tím dát dívkám větší šanci na uplatnění 
v dalším životě. [81] 
 
Zdravotnictví 
Projekt určený na podporu zdravotnictví zahrnoval kufříky se základním 
vybavením pro porod v terénu v celkové hodnotě 20 000 dolarů. Kufřík dostalo čtyřicet 
porodních asistentek a deset lékařů z provincie Lógar. [81] 
 
Podpora komunit 
Tento projekt byl financován ze sbírky křesťanské veřejnosti v ČR. PRT tak 
mohl distribuovat mezi rodiny v nouzi 400 přikrývek a základních potravin (mouku, 
olej nebo fazole) v celkové hodnotě 12 000 dolarů. Logistickou podporu tohoto projektu 
pak zajistily americké jednotky. Afghánská národní armáda byla též zapojena do 
samotného procesu distribuce. [80] 
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5.3 Program rozvojové spolupráce 2013 - 2017 (Afghánistán) 
Afghánistán patří již dlouhodobě k zahraničně-politickým prioritám České 
republiky. V Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2010 – 2017 
(dále jen „Koncepce“) je zařazen mezi tzv. programové prioritní země rozvojové 
spolupráce. V návaznosti na dosavadní působení ČR v Afghánistánu, které mělo formu 
podpory rozvojových projektů, humanitárních aktivit, příspěvků do afghánských 
rozvojových fondů a rekonstrukčních rozvojových činností českého PRT v provincii 
Lógar, byl na období 2013 – 2017 zpracován Program rozvojové spolupráce. Jeho cílem 
je podle zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) zlepšení ekonomické a sociální situace 
Afghánistánu prostřednictvím konkrétních projektů a předáváním zkušeností. Sektorové 
zaměření české rozvojové spolupráce na období 2013 – 2017 je dané Koncepcí, která 
stanovila tři priority pro Afghánistán a která zohledňuje i možnosti pomoci ČR. Tyto 
prioritní sektory spolu s podílem a možnostmi, které ČR má k dispozici, uvádíme 
v tabulce 15. [82] 
 
Tabulka 15 - Prioritní sektory v Afghánistánu ZRS ČR (2013 – 2017) [82, vlastní zpracování] 
PRIORITNÍ 
SEKTORY 
% 
PODÍL 
MOŽNOSTI ČR V POMOCI AFGHÁNISTÁNU 
Zemědělství  30 % 
- chov a registrace skotu, veterinární služby a inseminace 
- včelařství 
- sběrná centra na mléko 
Vodní hospodářství 30 % 
- instalace a provoz měrných stanic a profilů 
- infrastrukturní projekty (zadržování a lokální distribuce vody) 
- zavádění moderních zavlažovacích metod 
- vzdělávání uživatelů vody a vodohospodářských zařízení 
(afghánských vodohospodářských odborníků a správců vodních 
děl a zařízení) 
- realizace či podíl na realizaci odborných studií 
Zemědělské vzdělávání 40 % 
- výstavba a vybavení vzdělávacích zařízení 
- školení učitelů a vytváření osnov odborné výuky 
- zemědělské vzdělávání a výměna odborných zkušeností 
(studijní pobyty, stáže a školení ze strany českých odborníků) 
 
 
Vedle sektorových priorit vyjmenovaných v tabulce 15 se ČR snaží přispět 
k pozitivnímu vývoji i tzv. průřezovými principy, které jsou zohledňovány 
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v jednotlivých rozvojových projektech. Patří sem: boj proti korupci, šetrnost 
k životnímu prostředí a klimatu, řádná správa věcí veřejných, prevence drogových 
závislostí a s nimi spojené kriminality a zdravotních dopadů, podpora reintegrace 
navrátivších se uprchlíků do afghánské společnosti, aktivní podpora rovného postavení 
žen a mužů ve společnosti a další. [82] 
 
5.3.1 Realizace programu spolupráce a rozvojových projektů 
Tabulka 16 znázorňuje všechny aktéry a jejich činnost při realizaci programu 
spolupráce v Afghánistánu. 
 
Tabulka 16 - Aktéři realizace programu spolupráce a jejich činnost [82, vlastní zpracování] 
AKTÉŘI JEJICH ČINNOST 
Ministerstvo zahraničních 
věcí ČR (MZV) 
- gestorem zahraniční rozvojové spolupráce ČR 
- vytváří Koncepci ZRS ČR 
- identifikuje prioritní země a sektory spolupráce 
- zodpovídá za přípravu programu spolupráce, zajištění rozpočtových 
prostředků na financování rozvojových aktivit a vyhodnocování 
rozvojové spolupráce 
- je zřizovatelem České rozvojové agentury 
Česká rozvojová agentura 
(ČRA) 
- zajišťuje identifikaci, formulaci, realizaci a monitorování projektů 
rozvojové spolupráce (v souladu s programem spolupráce a 
partnerskou zemí) 
Velvyslanectví ČR v Kábulu 
- podílí se na všech fázích projektového cyklu (především na fázích 
identifikace a monitorování projektů rozvojové spolupráce) 
Afghánské Ministerstvo 
financí 
- je klíčovým partnerem MZV ČR a ČRA v otázkách zahraniční 
rozvojové spolupráce 
- zodpovídá za koordinaci mezinárodní pomoci pro Afghánistán a 
identifikaci základních rozvojových cílů 
Ministerstva vyššího 
vzdělávání, zemědělství, 
obnovy a rozvoje venkova a 
vody a energií 
- jsou dalšími důležitými partnery MZV ČR 
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Realizaci samotných projektů zajišťují realizátoři, kterými může být: nevládní 
organizace, university, komerční subjekty, jednotliví experti. Realizátoři vychází 
z výběrových řízení, která probíhají ve spolupráci s partnerskými organizacemi.  
 
Česká i afghánská strana se podílí na realizaci projektů technickou podporou 
i lidskými zdroji. Další podmínky realizace projektů stanovuje Program rozvojové 
spolupráce 2013 – 2017 takto: „ČRA standardně uzavírá s institucionálními partnery 
pro jednotlivé projekty memoranda o porozumění, kde jsou stanovena práva 
a povinnosti obou stran, včetně placení, resp. osvobození od dovozních cel, DPH 
a dalších poplatků spojených s dovozem do Afghánistánu pro všechno vybavení, které je 
dodáváno v rámci realizace projektů tohoto programu. V tomto případě partnerem bude 
afghánské Ministerstvo financí“. [82, str. 12] 
 
5.3.2 Finanční podpora Afghánistánu v letech 2014 - 2017 
V roce 2012 vláda ČR svým usnesením č. 638 schválila poskytnutí peněžního 
daru afghánské vládě na podporu afghánských rozvojových programů a na fungování 
afghánských národních bezpečnostních sil. [83] Konkrétní finanční částky v letech 2014 
– 2017 uvádíme v tabulce 17. 
 
Tabulka 17 - Peněžní dary afghánské vládě v letech 2014 – 2017 [83, str. 29] 
V ROCE 
PODPORA AFGHÁNSKÝCH 
ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 
PODPORA FUNGOVÁNÍ 
AFGHÁNSKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SIL 
2014 20 mil. Kč - 
2015 20 mil. Kč 20 mil. Kč 
2016 20 mil. Kč 20 mil. Kč 
2017 20 mil. Kč 20 mil. Kč 
 
 
Podpora rozvojových programů v Afghánistánu je podle usnesení vlády ČR 
č. 821 ze dne 8.10. 2014 realizována formou peněžního daru pro Afghánský 
rekonstrukční svěřenecký fond a to ve výši 20 mil. Kč. Tento příspěvek je rozdělen 
v poměru 75 % pro Afghan National Army Trust Fund (dále jen „ANA TF“) a 25 % pro 
Law and Order Trust Fund (dále jen „LOTFA“). [83] 
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5.4 Projekty rozvojové spolupráce české rozvojové agentury 
V této podkapitole se nachází vybrané projekty rozvojové spolupráce ČRA 
s Afghánistánem. Projekty jsme rozdělili podle sektorů zaměření. Jednotlivé projekty 
jsou pro přehlednost zpracovány do samostatných tabulek.  
 
Sektor vzdělávání 
Tabulka 18 - Podpora praktické výuky v oblasti zemědělské produkce a obchodních dovedností na 
středních zemědělských školách v Afghánistánu [84, vlastní zpracování] 
Název projektu 
Podpora praktické výuky v oblasti zemědělské produkce a obchodních dovedností 
na středních zemědělských školách v Afghánistánu 
Místo realizace celostátně 
Doba realizace 01/2012 – 12/2014 
Realizátor Člověk v tísni, o.p.s. 
Rozpočet Celkem: 8 950 000,- Kč 
Cíl - posílení segmentu praktické výuky 
Charakteristika  
- zlepšení kvality výuky na středních zemědělských školách  
- zaměření na zefektivnění zemědělské produkce a následné zvýšení potravinové 
bezpečnosti 
- podpora fyzické infrastruktury a předávání know-how 
Činnost 
- zakládání školních farem – k nácviku výrobních i podnikatelských dovedností 
- finanční granty na vytvoření podmínek pro výuku formou praktických prací 
- vytvoření učebních materiálů pro potřeby praktických prací a zavádění do praxe 
- školení pro vedení základních škol o psaní projektových žádostí (prošlo 73 
zástupců nových škol), návazný workshop (absolvovalo 31 vedoucích pracovníků 
z 30 nových základních škol) 
- zahájení fungování tří pilotních školních farem 
Závěr 
- školní farmy mají školám pomoci zajistit ekonomickou soběstačnost a podpořit 
možnosti praktické výuky 
 
 
Tomuto projektu předcházelo působení Člověka v tísni (ČvT), které se 
soustředilo již od roku 2002 na obnovu vzdělávací infrastruktury. Během jeho působení 
byly postaveny, zrekonstruovány a vybaveny desítky základních a středních škol po 
celém Afghánistánu. Od roku 2006 se společnost začala systematicky věnovat 
zkvalitnění výuky na středních zemědělských školách. To na úrovni samotných škol 
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probíhá formou odborných a metodických školení pro pedagogy a zavádění praktické 
výuky na školách. Dalším zaměřením ČvT je zvyšování kompetencí vedoucích 
pracovníků na těchto školách, kdy posilují především jejich manažerské dovednosti 
a také fundraisingové schopnosti. ČvT nepodceňuje ani systémovou úroveň a průběžně 
spolupracuje s klíčovými partnery (donory, státní a místní správou a dalšími aktéry), 
kterým jednak předává informace z terénu, ale také se aktivně podílí na koordinaci 
aktivit v sektoru. Vrcholem činnosti pak jsou finančně soběstačné zemědělské školy. 
[85] K tomu i dospěl projekt uvedený výše v tabulce 18.  
 
Postup působení ČvT v sektoru vzdělávání v Afghánistánu považujeme za 
efektivní. Jednání po dílčích krocích (nejprve postaví/zrekonstruuje budovy škol, 
vyškolí pedagogy, dopomůže k zavedení praktické výuky prostřednictvím školních 
farem, zvýší manažerské dovednosti vedoucích pracovníků škol a tím vším dovede 
k samostatnosti) vidíme jako dlouhodobě přínosné. Tento přístup, kde se kombinuje 
získávání praktických dovedností studentů skrze vedení školních farem, považujeme za 
stěžejní, jelikož navíc generuje další finanční prostředky pro rozvoj školy. 
 
Sektor obchodu a dalších služeb 
Tabulka 19 - Podpora rozvoje zpracování zemědělské produkce a drobných živností v okresu Zare  
[86, vlastní zpracování] 
Název projektu 
Podpora rozvoje zpracování zemědělské produkce a drobných živností v okresu 
Zare 
Místo realizace Okres Zare 
Doba realizace 01/2012 – 12/2014 
Realizátor Člověk v tísni, o.p.s. 
Rozpočet Celkem: 11 425 000,- Kč 
Cíl 
- rozvoj podnikání ve vybrané oblasti za účelem zvýšení příjmů a potravinové 
bezpečnosti 
Charakteristika  
Okres Zare má vyšší nadmořskou výšku (špatná dostupnost, převládá pěstování 
pšenice – postrádá tržní konkurenceschopnost) 
- podpora podnikání v oblasti druhotného zpracování zemědělské produkce 
- zaměření na výdělečné aktivity 
- zlepšení produkce zeleniny 
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Činnost 
- zavedení zpracování produkce s přidanou hodnotou 
- podpora pěstování olejnin 
- školení ohledně zpracování olejnin 
- podpora rozvoje vzájemných vazeb mezi pěstiteli olejnin a velkoobchodníky  
- praktické rady a konzultace 
- založení pěstírny sazenic (instalace foliovníku se zavlažovacím systémem) 
- školení a materiální zajištění chovu slepic a včel 
Závěr - 200 domácností pro lisování oleje, 25 včelařství a 200 drůbeže 
 
 
„Primární zemědělská produkce bez dalšího zpracování plodin přináší tamějším 
zemědělcům jen velmi malé zisky“ [85]. Tento fakt přivedl společnost ČvT k myšlence, 
podporovat drobné podnikatele a producenty, jež se zaměřují na zpracování zemědělské 
produkce. Od roku 2007 tak pomáhá farmářům a obchodníkům při skladování 
a pozdějším prodeji jejich produkce. V rámci toho podporuje malé dílny na zpracování 
olejnin, či pomáhá stavět skladiště a sýpky. [85] Jeden z příkladů projektu tohoto 
zaměření jsme uvedli výše v tabulce 19. K naplnění plánovaných cílů zmíněného 
projektu ČvT nejprve nakoupil nástroje určené ke zpracování oleje pro zemědělce 
v okrese  Zare. Poté proběhlo školení, které se zaměřovalo na řízení, účetní evidenci 
a technické aspekty provozu zařízení na zpracování olejnin. Neopomnělo se ani na 
podporu rozvoje vzájemných vztahů mezi pěstiteli olejnin a velkoobchodníky 
v krajském městě. Příjemci pomoci byli předem vybráni (na základě splnění 
požadovaných podmínek) a vyškoleni v technických i marketingových dovednostech. 
Předáno bylo 200 domácností pro lisování oleje, 25 včelařství a 200 kusů drůbeže. 
Po následující celý rok byli tito příjemci monitorovaní a navíc dostávali pravidelně 
technické rady a konzultace přímo od zaměstnanců ČvT. [86] Tento propracovaný 
postup se nám zdá velice efektivní.  
 
Sektor zemědělství, lesnictví a rybolovu 
Tabulka 20 - Zvýšení kvality zemědělské produkce v okresu Zare [87, vlastní zpracování] 
Název projektu 
Podpora rozvoje zpracování zemědělské produkce a drobných živností v okresu 
Zare 
Místo realizace Okres Zare 
Doba realizace 05/2012 – 12/2014 
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Realizátor Člověk v tísni, o.p.s. 
Rozpočet Celkem: 13 125 000,- Kč 
Cíl 
- zkvalitnit a rozšířit zemědělskou produkci a tím zajistit trvalé zlepšení 
potravinové bezpečnosti tamějších obyvatel 
Charakteristika  - podpora sadařské produkce, pěstování olejnin a odolných odrůd pšenice 
Činnost 
- materiální podpora 
- školení a výměna zkušeností s majiteli 8 podpořených školek ovocných stromů 
- technická školení například o metodách prořezávání stromků 
- instalace 4 čerpadel poháněných vodou 
Závěr 
- po slavnostním předání zařízení místním komunitám, dochází i k převzetí 
zodpovědnosti za ně a jejich funkčnost 
 
 
Projekt, zmíněný v tabulce 20, mimo jiné zavádí nové plodiny a techniky 
v oblasti zemědělství tak, aby došlo k diverzifikaci zemědělské produkce. Z nových 
plodin to je vylepšená pšenice, která odolává i extrémnímu suchu. Dále provádí 
i distribuci semen alternativních plodin jako je len, sezam, cizrna a kořen asafoetidy. 
Farmářům též dodává zásoby kvalitního osiva, které je odolné vůči místním plísním 
a chorobám. Takové alternativní plodiny pak pomáhají navýšit potenciál v zemědělství. 
 
Přípravná fáze podpory sadařské produkce byla spojená s výběrem vhodných 
lokalit. Poté proběhlo školení v řízení sadů a distribuce zavlažovacích zařízení pro 
individuální sady. Dokončila se materiální podpora, další školení a návštěvy, jež 
sloužily k výměně zkušeností pro majitele školek ovocných stromů. Aby byla zajištěna 
dlouhodobá udržitelnost, tak ČvT těchto 8 podpořených školek ovocných stromů 
registroval v místní Asociaci majitelů školek (Omulbilad Nursery Growers 
Association). Ta pak zaručila v dalším roce jejich podporu při prodeji mladých stromků 
a poskytnutí technické rady a doporučení. [87] Na tomto postupu průběhu projektu 
vidíme, že ČvT nepodcenil ani přípravnou fázi, které se dostatečně věnoval, a tím 
připravil dobré základy pro celý projekt. Dlouhodobý smysl projektu pak podtrhuje fakt, 
že ČvT zařídil registraci v místní asociaci a tím zajistil pokračování započaté práce a 
případnou další pomoc a rady od odborníků. 
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5.4.1 Rozvojové projekty navazující na humanitární aktivity 
Některé rozvojové projekty dále navazují na humanitární aktivity, které se 
zaměřují na prevenci katastrof, potravinové zabezpečení a výživu. [78] Program 
prevence katastrof řeší Člověk v tísni v Afghánistánu školením místních vesničanů. 
Zaměřuje se na předcházení a zmírňování dopadů zemětřesení, povodní a sucha. Člověk 
v tísni ve svých humanitárních projektech nejčastěji využívá formu placených veřejných 
prací. Výsledkem pak je nejen finanční pomoc zúčastněným rodinám, ale i nově 
vybudovaná či opravená infrastruktura ve vesnici. Skrze takovéto projekty jsou 
ve vesnicích stavěny nové nádrže na vodu, obnovují se zavlažovací kanály, cesty 
a mostky. [85] 
 
Charita ČR v letech 2012 – 2013 přispěla na humanitární projekty zaměřené 
na prevenci katastrof a výživu v Afghánistánu celkem 4 000 000,- Kč. [78] 
 
Tabulka 21 - Finanční příspěvky Charity na humanitární projekty v Afghánistánu  
[78, vlastní zpracování] 
ROK FOND/ÚČEL CZK 
2012 
Charita ČR: Zajištění potravinové bezpečnosti 
v provinciích Parwan a Kapisa 
2 000 000 Kč 
2013 
Charita ČR: Zlepšení přístupu venkovského 
obyvatelstva provincie Faryab ke zdrojům obživy 
2 000 000 Kč 
Celkem  4 000 000 Kč 
 
 
Vedle těchto humanitárních projektů v Afghánistánu ČR v letech 2006 – 2010 
podporovala také humanitární odminování obydlených oblastí a zemědělské půdy. Toto 
odminování bylo uskutečněno prostřednictvím britské nevládní organizace, HALO 
Trust. Česká republika přispěla na odminování celkovou částkou 16 300 000,- Kč. [78] 
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5.5 SWOT analýza rozvojových projektů v Afghánistánu 
Jedním z nástrojů české rozvojové pomoci v Afghánistánu byly projekty 
provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar. V tabulce 22 uvádíme SWOT 
analýzu těchto projektů. Při určování silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
vycházíme z informací z předchozích kapitol této práce. 
 
Tabulka 22 - SWOT analýza rozvojových projektů českého PRT v Afghánistánu (2008 – 2013)  
[vlastní zpracování] 
SWOT ANALÝZA 
V
n
it
řn
í 
p
ro
st
ře
d
í 
Silné stránky Slabé stránky 
 odborníci (39 civilních expertů) 
 vycvičení vojáci k ochraně civilistů 
 zázemí na americké základně Shank 
 postup krok za krokem 
 řádně dokončené a velmi přínosné 
projekty 
 průběžná kontrola projektů 
 pozitivní vnímání od Afghánců 
 dostatečné finanční prostředky 
 
 
 trvalé riskování životů  
 malá prezentace dokončených 
projektů a jejich úspěšnost v médiích 
 velká finanční náročnost projektů, 
díky trvalé vojenské asistenci 
 
 
V
n
ěj
ší
 p
ro
st
ře
d
í 
Příležitosti Hrozby 
 spolupráce s místními autoritami 
 zapojení místních komunit 
 technické a technologické vybavení 
 politická podpora 
 jednotné řízení projektů 
 získání si srdcí místních obyvatel, 
eliminace násilí 
 
 Tálibán, vzbouřenci, sebevražední 
atentátníci, korupce 
 etnicky roztříštěné obyvatelstvo 
 minimální tradice centrální vlády 
 vysoká negramotnost 
 slabá disciplína afghánských policistů 
a vojáků 
 postupné ničení projektů Tálibánem 
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Česká rozvojová pomoc v Afghánistánu je realizována i dalším nástrojem, 
kterým jsou rozvojové aktivity v rámci zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR. 
Jedním z realizátorů projektů ZRS je nezisková organizace Člověk v tísni. V následující 
SWOT analýze identifikujeme silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s jeho 
rozvojovými projekty v Afghánistánu. 
 
Tabulka 23 - SWOT analýza rozvojových projektů Člověka v tísni v Afghánistánu [vlastní zpracování, 
rozhovor s Jaroslavem Petříkem – Desk officer Afghanista, Mongolia – People in Need] 
SWOT ANALÝZA 
V
n
it
řn
í 
p
ro
st
ře
d
í 
Silné stránky Slabé stránky 
 odborníci  
 dlouhodobá spolupráce s místními 
 většina práce v terénu svěřena 
místním zaměstnancům 
 postup po dílčích krocích 
 dosahování cílů formulovaných 
v projektové žádosti  
 nespojováno se zahraniční jednotkou 
(pozitivně vnímáno od Afghánců) 
 
 
 závislost na finančních dotacích 
 malá medializace 
 individuální slabiny podle daného 
projektu (nelze zobecňovat) 
 
V
n
ěj
ší
 p
ro
st
ře
d
í 
Příležitosti Hrozby 
 spolupráce s místními autoritami 
 zapojení místních komunit 
 
 
 bezpečnostní rizika 
 vysoká negramotnost 
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5.6 Komparace přínosu Maďarska, Norska a České 
republiky při působení v Afghánistánu, PRT 
V této kapitole budeme nejprve popisovat a analyzovat zapojení Maďarska 
a Norska v Afghánistánu a působení jejich provinčních rekonstrukčních týmů v jimi 
spravované provincii. V návaznosti na to provedeme komparaci českého PRT 
s maďarským a norským. Komparaci ve formě tabulky zpracujeme pomocí 
srovnávacích ukazatelů, jež jsme si zvolili:  
 délka působení PRT v dané provincii 
 zaměření rozvojových projektů 
 vynaložené finanční výdaje do spravované provincie  
 závazky budoucí finanční podpory na pokračující rozvoj Afghánistánu 
 počet nasazených vojáků v PRT celkem 
 
5.6.1 Maďarsko v Afghánistánu 
Maďarsko se začalo podílet na misi ISAF v Afghánistánu v lednu roku 2003. 
Svou účastí chtělo dokázat, že není jen konzument benefitů EU a NATO, ale že je také 
aktivní člen těchto mezinárodních organizací. V říjnu 2006 pak vzniklo maďarské PRT, 
které spravovalo provincii Baghlan do března 2013. [88] Baghlan je z hlediska 
zásobování strategicky významnou provincií v severní části Afghánistánu. Do roku 
2007 bylo považováno za relativně bezpečnou provincii. Z těchto důvodů si ji 
Maďarsko také vybralo. Domnívalo se, že zvýší svou prestiž tím, že bude spravovat 
strategicky významnou provincii. [89] 
 
Maďarské PRT bylo právně zakotveno ve vyhlášce č. 2115/2006 (VI. 29). 
Za dobu sedmi let, jež působilo v provincii Baghlan, se zde vystřídalo více než 2 500 
vojáků. Zaměřovali se především na rozvoj infrastruktury (výstavby a rekonstrukce 
škol, nemocnic a mostů), poskytovali také vojenskou podporu při plnění 
rekonstrukčních úkolů (ve formě hlídkování, ochrany a eskorty). [90] 
 
Povaha maďarského zapojení v Afghánistánu byla zaměřena výhradně 
na udržování míru, tzv. peacekeeping. [89] Role maďarských ozbrojených sil (dále jen 
„HDF“) stála na 3 hlavních pilířích: 
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1. rekonstrukce a rozvoj s humanitární podporou v provincii Baghlan poskytovanou 
maďarským PRT; 
2. výcvik a mentoring afghánských národních bezpečnostních sil; 
3. velení na mezinárodním letišti v Kábulu (říjen 2008 – duben 2009, říjen 2010 – 
duben 2011, podzim 2012 po dobu šesti měsíců). [90] 
 
Přesto, že Maďarsko v Afghánistánu pokračovalo ve vojenské operaci 
peacekeepingu (to prakticky znamenalo, že vojáci nemohli začít ofenzivní operace 
a zbraň mohli použít pouze v sebeobraně), utrpěli vojenské ztráty na životech. [89] 
V období 2003 – 2016 zemřelo na misi v Afghánistánu 7 vojáků. Dva v roce 2008, další 
dva v roce 2010 a o rok později byli zabiti další tři vojáci. [91] 
 
Maďarsko dobře vycházelo s afghánskou vládou a tak se Afghánistán stal 
maďarskou prioritou v rozvojové podpoře. Od roku 2007 přispělo Maďarsko kromě 
mnoha dalších darů 13 000 000 USD do fondů, jež vynakládaly peníze hlavně 
do výstavby budov a zemědělského a zdravotnického sektoru. Navíc se maďarská vláda 
zavázala poskytovat finanční podporu afghánským bezpečnostním silám po dobu tří let 
(od roku 2015) ve výši 500 000 USD. 
 
Maďarské PRT v březnu 2013 hodnotilo svou práci jako úspěšně dokončenou. 
Své působení v provincii Baghlan maďarské PRT uzavřelo s tím, že bylo efektivní 
a přispělo k rozvoji a zlepšení životní úrovně obyvatel provincie. [88] 
 
 
5.6.2 Norsko v Afghánistánu 
Norsko začalo působit v Afghánistánu ze dvou důvodů. Jednak to byla solidarita 
s afghánským lidem, ale také mezinárodní odpovědnost jako jednoho ze členů NATO. 
[92] 
 
Norsko nasadilo dvakrát (v roce 2002 a 2003) své jednotky speciálních sil 
v rámci mise Trvalá svoboda v Afghánistánu. Od roku 2003 se Norsko též zapojilo do 
mise ISAF. Přispělo civilně-vojenskou jednotkou (CIMIC), která pracovala 
v severozápadním Kábulu, kde připravovala přestavbu/obnovu silnic, škol, nemocnic 
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a dalších prvků místní infrastruktury. Dále se Norsko zapojilo lékařskou/chirurgickou 
jednotkou v rámci německé polní nemocnice na mezinárodním letišti v Kábulu. Norští 
specialisté na výbušniny měli hlavní odpovědnost za likvidaci nebezpečných výbušnin 
kolem Kábulu po dobu jednoho roku od února 2002. [93] V dubnu roku 2007 převzali 
funkci vedoucího národa na mezinárodním letišti v Kábulu. Norští vojáci v rámci mise 
ISAF působili kromě Kábulu i v Meymaneh a Mazar-e-Sharif. [92] Hlavním norským 
vojenským příspěvkem v misi ISAF byl PRT v provincii Faryab (severozápad 
Afghánistánu). V této provincii bylo Norsko vedoucím národem od roku 2005. [94] 
Vzhledem ke strategii NATO uzavřít misi ISAF v roce 2014, norské síly ukončily svou 
vojenskou angažovanost v provincii Faryab na podzim roku 2012. Své úsilí pak 
soustředily na Kábul a Mazar-e-Sharif. V Kábulu pak prováděly speciální norské síly 
mentoring a výcvik afghánských policistů. [95] V rámci budování kapacit afghánské 
národní bezpečnostní síly působilo norské OMLT v provincii Faryab a v Mazar-e-
Sharif. [94] 
 
Norské PRT mělo vojenskou i civilní složku. Úkolem vojenské části norského 
PRT v provincii Faryab byla podpora bezpečnostní situace v provincii a usnadnění 
rozvoje a rekonstrukce. [94] Civilní část měla na starost rekonstrukci. U norského PRT 
je charakteristické, že je absolutně odděleno financování vojenské a civilní složky. [96]  
 
Norsko přispělo 7,6 miliardy NOK (v převodu 928 550 000 USD) 
do Afghánistánu od roku 2001 – 2014. [97] Přibližně 20 % z celkového norského 
příspěvku šlo do Faryab. [94] Do provincie Faryab tedy přispěl zhruba 
18 600 000 USD. [97] 
 
Norská rozvojová pomoc v Afghánistánu se zaměřovala především na tři oblasti: 
1. řádnou správu věcí veřejných, demokracii a lidská práva – prosazování práv žen a boj 
proti korupci; 
2. vzdělávání – zlepšení kvality; 
3. rozvoj venkova. [97] 
 
Norská pomoc je poskytována prostřednictvím OSN, Světové banky, norských 
a mezinárodních nevládních organizací. Norsko mimo jiné také podporovalo konání 
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voleb v Afghánistánu a tím zvýšilo volební účast žen. Projekty zaměřené na rozvoj 
venkova ve Faryab vedly ke zvýšení sklizně a příjmů. Zahrnovaly zavlažování, chov 
zvířat, základní a odborné vzdělávání. [98] 
 
Více než 8 000 Norů sloužilo v Afghánistánu, z toho jich mnoho působilo 
v provincii Faryab. Přesto, že norské vojenské síly opustily v říjnu 2012 Faryab, tak se 
Norsko rozhodlo nadále tuto provincii podporovat. [97] Norsko na konferenci v Tokiu 
v červenci 2012 přislíbilo 750 milionů NOK (přibližně 125 milionů USD) ročně 
na pomoc Afghánistánu nejméně do roku 2017. [99] 
 
 
5.6.3 Komparace českého, maďarského a norského PRT 
Zkoumáním a analýzou informací o PRT různých států (v příloze 6 uvádíme 
hlavní modely PRT s některými charakteristikami) jsme dospěli ke zjištění, že každé 
PRT je unikátní a různorodé se svými vlastními charakteristikami. To je dané odlišnou 
geografickou polohou, bezpečnostní situací, zalidněním, místními nedostatky, problémy 
a potřebami daných provincií. Ale také odlišnou finanční podporou, prioritami 
a možnostmi pomoci daného národa, který je za ni zodpovědný. V neposlední řadě také 
záleží na zkušenostech a samotných lidech, kteří byli v danou dobu zapojeni do PRT.  
 
Ke komparaci efektivity českého PRT jsme si zvolili maďarské PRT (zástupce 
států na naší úrovni) a norské PRT (zástupce vyspělých států NATO). Všechny zmíněné 
státy jsou členy NATO, zapojili se v misi ISAF a vedli své vlastní PRT v Afghánistánu.  
 
V tabulce 24 uvádíme námi zvolené ukazatele ke srovnání kvantitativních 
hodnot PRT zemí ČR, Maďarska a Norska. Zvolené ukazatele doplňujeme o vypočítané 
údaje, z kterých bude možné provést přesnější srovnání. Jedná se o finanční částky 
v % HDP každého státu za období působení PRT a závazků budoucí finanční podpory 
Afghánistánu na roky 2015 - 2017. Také uvádíme počty vojáků, kterými daná země 
v období svého působení v PRT disponovala. Tuto hodnotu s celkovým počtem 
zapojených vojáků v PRT přepočítáváme a dostáváme tak údaj, kolik % vojáků se 
účastnilo PRT z těch, které měla daná země k dispozici.  
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Tabulka 24 - Komparace českého, maďarského a norského PRT v Afghánistánu [vlastní zpracování] 
PRT: ČR MAĎARSKO NORSKO 
Délka působení PRT 
v dané provincii 
5 let: 2008 – 2013 
Provincie Lógar  
7 let: 2006 – 2013 
Provincie Baghlan 
7 let: 2005 – 2012 
Provincie Faryab 
Zaměření 
rozvojových projektů 
141 rekonstrukčních  
111 QIP 
 zemědělství, vodní 
hospodářství 
 nezávislá média 
 výcvik afghánské 
armády a policie 
 školství 
 zemědělství 
 dopravní 
infrastruktura 
Peacekeeping 
 rekonstrukce škol, 
nemocnic a mostů 
 rozvoj 
infrastruktury 
 humanitární akce 
 výcvik, mentoring 
národních 
bezpečnostních sil 
 řádná správa 
 demokracie 
 lidská práva 
(zejména práva 
žen) 
 konání voleb 
 vzdělávání 
 rozvoj venkova 
 odborné vzdělávání 
v zemědělství 
Vynaložené finanční 
výdaje do provincie 
14 800 000 USD 
(300 000 000 Kč) 
13 000 000 USD 
18 600 000 USD 
(152 000 000 NOK)  
Přepočítané finanční 
výdaje do provincie 
za 1 rok 
2 960 000 USD 1 850 000 USD 2 650 000 USD 
Přepočítané finanční 
výdaje za celé 
období působení 
PRT v % HDP 
každého státu 
6,85 x 10
-3
 % HDP 9,7 x 10
-3
 
 
% HDP 4,7 x 10
-3
 % HDP 
Závazky budoucí 
finanční podpory na 
rozvoj Afghánistánu 
2014: 843 300 USD 
(20 mil. Kč) 
2015: 1 687 000 USD 
(40 mil. Kč) 
2016: 1 687 000 USD 
2017: 1 687 000 USD 
2015: 500 000 USD 
2016: 500 000 USD 
2017: 500 000 USD 
125 000 000 USD 
ročně do nejméně 
konce roku 2017 
Přepočítané finanční 
závazky v % HDP na 
období 2015 - 2017 
8,2 x 10
-4
 % HDP 3,6 x 10
-4
 % HDP 2,9 x 10
-4
 % HDP 
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Počet nasazených 
vojáků v PRT 
celkem  
 2 500 + 39 civilních 
expertů 
Více jak 2 500 
Celkem 
v Afghánistánu přes 
8 000 (mnoho z nich 
působilo ve Faryab)* 
Vojáci k dispozici 
během probíhání 
PRT 
24 000 19 000 19 000 
Výpočet % 
zapojených vojáků 
v PRT z vojáků k 
dispozici 
10,4 % 13,1 % ? 
 
* „Over 8 000 Norwegians have served in Afghanistan, many of them in Faryab.“ [97] 
 
Analýzu komparace českého, maďarského a norského PRT v Afghánistánu 
uvádíme v kapitole 6.  
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6 Diskuze 
Vzhledem k tématu diplomové práce, které zní: „Přínos ČR k obnově a rozvoji 
Afghánistánu, analýza postupů a výsledků“, jsme se rozhodli nejprve zjistit, zda vůbec 
a jakým způsobem Česká republika přispívá k obnově a rozvoji Afghánistánu. 
Na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR jsme se dočetli, že se ČR 
vedle posilování bezpečnosti zásadním způsobem podílela a i nadále podílí 
na rekonstrukci a podpoře sociálního a ekonomického rozvoje Afghánistánu. Rozvojová 
pomoc ČR Afghánistánu je poskytována prostřednictvím několika nástrojů. Jedním 
z nich jsou projekty provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Lógar, které byly 
realizovány v letech 2008 – 2013. Dalším nástrojem jsou rozvojové aktivity v rámci 
zahraniční rozvojové spolupráce ČR, jež se dlouhodobě podílí na podpoře rozvoje 
Afghánistánu. Zahraniční rozvojovou spolupráci od roku 2011 doplňují malé lokální 
projekty, které jsou v gesci Zastupitelského úřadu ČR v Kábulu realizované místními 
subjekty. [100] Z těchto získaných informací jsme zjistili, že se ČR podílela velmi 
kvalitně na přínosu k obnově a rozvoji Afghánistánu. Abychom mohli analyzovat 
postupy a výsledky, zaměřili jsme se na to, jakým způsobem ČR k rozvoji a obnově 
přispěla. Na tuto otázku odpovídá též zmíněný text z MZV ČR. Byly to kromě 
posilování bezpečnosti rozvojové projekty, které vykonával PRT v provincii Lógar 
a zahraniční rozvojová spolupráce v gesci České rozvojové agentury v různých 
oblastech Afghánistánu. Na tyto dva subjekty jsme soustředili naši pozornost 
v předkládané práci především v teoretické části. Rozvojovým projektům jsme věnovali 
hlavně praktickou část. 
 
Jedním z vytyčených cílů práce byla analýza postupů a metod rekonstrukce 
a vynaložených prostředků ČR na obnovu a rozvoj Afghánistánu. K tomuto cíli se 
vztahovala i první hypotéza: Většina rozvojových projektů vedených ČR pro 
Afghánistán byla řádně ukončena a předána do užívání. Pro naplnění tohoto cíle 
a možného potvrzení, či vyvrácení hypotézy, jsme se podrobněji zaměřili na rozvojové 
projekty ČR v Afghánistánu. Rozdělili jsme si je na projekty českého PRT v Lógaru 
a rozvojové projekty České rozvojové agentury realizované neziskovou organizací 
Člověk v tísni. 
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Z neveřejných zdrojů, které nám poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 
jsme se dozvěděli, že samotnému působení českého PRT v Lógaru předcházela v roce 
2007 monitorovací mise. Ta nastínila hlavní sektorové okruhy, v kterých by se PRT 
mohl profilovat. Na základě rozvojových potřeb provincie byly předběžně vytipovány 
oblasti: bezpečnost, zdravotnictví, vzdělávání, udržitelné využívání přírodních zdrojů, 
podpora základní infrastruktury, zpracování zemědělské produkce, budování právního 
státu a ochrana lidských práv. České PRT zahájilo svou činnost v Lógaru na jaře roku 
2008. V průběhu roku 2009 se sektorové zaměření začalo jasně formovat, vyjasnila se 
role jednotlivých civilních expertů i vztahů s afghánskými a mezinárodními partnery. 
Na tomto základě vykrystalizoval strategický plán na podporu rekonstrukce a rozvoje 
provincie Lógar prostřednictvím českého PRT, jež byl zformulován na počátku roku 
2010. Tento plán byl každoročně aktualizován (podle aktuálního vývoje) a stal se 
základním podkladem činnosti PRT (až do konce jeho působení). Strategický plán byl 
zakotven na třech prioritních pilířích: podpora provinční vlády, ekonomického rozvoje a 
nezávislých médií. V rámci těchto prioritních oblastí prováděl příslušný oborový expert 
v součinnosti s místními úřady analýzu potřeb, na kterou navazovala identifikace 
projektů. Prioritní oblasti byly ještě doplněny dílčími aktivitami v sektoru zdravotnictví, 
školství a infrastruktury. V případě potřeby PRT poskytovalo i humanitární pomoc (při 
přírodních katastrofách, či preventivně). Za dobu svého pětiletého působení český PRT 
v Afghánistánu dokončil 141 rekonstrukčních a rozvojových projektů a 111 projektů 
rychlého dopadu v celkové částce téměř 300 milionů korun. [72] Projekty se české PRT 
snažilo řešit komplexně – na základě strategie rozvoje daného sektoru. Plánování 
probíhalo s ohledem na afghánské příjemce pomoci a na základě průzkumu potřeb. 
Upřednostňovala se dlouhodobá řešení a kvalita před kvantitou. Při realizaci projektů se 
české PRT snažilo zapojit příjemce, včetně provinčních úřadů. Tyto principy působení 
českého PRT při plánování a identifikaci projektů zohledňovaly globálně uznávané 
rozvojové principy. Z těchto důvodu se domníváme, že postupy a metody rekonstrukce, 
stejně tak vynaložené úsilí českého PRT v provincii Lógar byly efektivní a přispěly 
k obnově a rozvoji Afghánistánu. Česká republika financovala již zmíněných 141 
rekonstrukčních a rozvojových projektů a 111 projektů rychlého dopadu. Všechny tyto 
projekty se prezentují jako dokončené a předané k užívání. Pouze u jedné rekonstrukce 
ze sekce vodovodního hospodářství jsme dostali informaci z MZV ČR, že se nezdařila. 
Na druhou stranu o většině projektů jsme zjistili, že dospěly k plánovaným cílům a byly 
dokončeny (příkladem jsou některé projekty, které jsme vybrali a více popsali v práci).  
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Rozvojové projekty České rozvojové agentury realizované neziskovou 
organizací Člověk v tísni jsou implementovány v rámci pěti programů. Postupy 
působení Člověka v tísni v rozvojových projektech jsou strategické. Zaměřují se nejprve 
na přípravnou fázi, výstavbu infrastruktury, školení a nakonec předání potřebných 
materiálů. Tímto způsobem krok po kroku pomáhají příjemcům být dlouhodobě 
nezávislými na zahraniční pomoci. Podle Jaroslava Petříka (současný Desk officer 
Afghanistan, Člověk v tísni) se nedá říci, že by se některý projekt vyloženě nepovedl. 
Přiznává, že některé projekty mají své slabiny, ale tvrdí, že ve všech projektech 
dosahují cílů formulovaných v projektové žádosti. 
 
Na základě dostupných a získaných informací můžeme říci, že většina 
rozvojových projektů vedených ČR pro Afghánistán byla řádně ukončena a předána 
do užívání. První hypotéza byla tedy potvrzena. 
 
K docílení podrobnější analýzy rozvojových projektů v Afghánistánu jsme 
provedli SWOT analýzu a to opět odděleně pro rozvojové projekty českého PRT 
a rozvojové projekty vedené Člověkem v tísni. 
 
SWOT analýza rozvojových projektů českého PRT v Afghánistánu nám ukázala, 
že mezi silné stránky patřili civilní experti, kteří byli odborníky ve svém oboru, 
vycvičení vojáci a řádně dokončené a přínosné projekty. Dále do silných stránek spadal 
i postup českého PRT, který byl zaměřený na dlouhodobé řešení s postupem krok za 
krokem. K úspěchu českého PRT též přispělo zázemí na americké základně Shank, 
dostatečné finanční prostředky a především pozitivní vnímání od Afghánců. Naopak 
slabými stránkami se ukázalo trvalé riskování životů, malá prezentace dokončených 
projektů a jejich úspěšnost v médiích. Do slabých stránek jsme také zařadili velkou 
finanční náročnost projektů, která byla způsobená trvalou vojenskou asistencí. 
Příležitosti, které nabízely rozvojové projekty, byly spolupráce s místními autoritami, 
zapojení místních komunit, získání si srdcí místních obyvatel a eliminace násilí. 
Za další příležitosti, které pozitivně ovlivnily průběh rozvojových projektů českého 
PRT, považujeme politickou podporu, jednotné řízení projektů a technické 
a technologické vybavení, kterým tým disponoval. Vnější prostředí, které ovlivňovalo 
rozvojové projekty, ale také tvořily hrozby. Za ty jsme identifikovali vzbouřence, 
sebevražedné atentátníky a korupci. Další hrozbou, které byly rozvojové projekty 
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vystaveny, bylo postupné ničení projektů Tálibánem. Etnicky roztříštěné obyvatelstvo 
se též řadilo do hrozeb pro rozvojové projekty, jelikož podle pplk. Martina Krumnikla, 
MA (bývalého velitele 103. střediska CIMIC/PSYOPS) nebylo například možné 
postavit školu mezi znepřátelenými vesnicemi, jelikož by do ní nikdo nechodil. Jiným 
příkladem může být výstavba potřebného mostu ve vesnici A. To, když se dozví 
znepřátelená vesnice B, znamená, že se od PRT začne též vyžadovat výstavba mostu ve 
vesnici B (z pouhého principu, že vesnice A most dostala). Další hrozbu, tentokrát 
především pro projekty zaměřené na výcvik místních policistů, představovala jejich 
vysoká negramotnost a nedisciplinovanost. 
 
SWOT analýza rozvojových projektů realizovaných Člověkem v tísni ukázala, 
že mezi silné stránky patří odborníci, jež pracují v týmu přímo v Afghánistánu 
a dlouhodobě spolupracují s místními. Dále je sem řazen i komplexní postup projektů, 
který zajišťuje dlouhodobý účinek a postupnou finanční nezávislost místního 
obyvatelstva. Jaroslav Petřík za silnou stránku považuje i to, že projekty Člověka v tísni 
nejsou spojovány s armádou. Upřesňuje, že se ozbrojeným složkám vyhýbají nejen 
v terénu, ale nepoužívají je ani k ochraně jejich kanceláří v Afghánistánu. 
Je přesvědčen, že kdyby bylo jejich působení spojováno se zahraničními jednotkami, 
tak by to představovalo vyšší bezpečnostní riziko. Za slabé stránky považujeme finanční 
závislost na výši dotací, které mohou limitovat rozvojové projekty a také malou 
medializaci úspěchů. Za příležitosti, které rozvojové projekty přináší, lze považovat 
zapojení místních komunit a spolupráce s místními autoritami. Hlavní hrozbou zůstává 
bezpečnostní riziko a zhoršující se bezpečnostní situace, která omezuje možnosti 
výjezdu do terénu.  
 
Dalším cílem bylo porovnat vynaložené úsilí k obnově a rozvoji Afghánistánu 
ČR a s námi srovnatelným státem (vybrali jsme jako zástupce Maďarsko) a vyspělým 
státem NATO (zvolili jsme Norsko). S tím souvisí i druhá hypotéza, která zní: Český 
provinční rekonstrukční tým vyvíjel úsilí pro obnovu a rozvoj Afghánistánu 
signifikantně srovnatelné s PRT dalších států NATO, jež v rámci mise ISAF působily 
v některé z provincií v Afghánistánu. Další státy NATO jsme vybírali z těch, které 
vedly PRT v rámci mise ISAF v Afghánistánu a měly s námi početně podobné zapojení 
vojáků k počtu obyvatel dané země. Vzhledem k tomu, že se počty nasazených vojáků 
zapojených v PRT neustále měnily a údaje o počtech zapojených zahraničních vojáků 
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v PRT nemáme k dispozici ze všech zemí, museli jsme vycházet z údajů o počtu vojáků 
v rámci celé mise ISAF v Afghánistánu. Tyto údaje nám poskytlo NATO (vycházíme 
z přílohy 4). Stát, který se zmíněným podmínkám nejvíce přibližovat a je obecně brán 
za s námi srovnatelný, je Maďarsko. Vyspělý stát NATO, který by splňoval stejné 
parametry, jsme nenašli. Zvolili jsme Norsko, které nám přišlo, že se k těmto 
předpokladům nejvíce blíží. Před samotnou analýzou komparace českého, maďarského 
a norského PRT v Afghánistánu, je třeba podotknout, že jsme dospěli ke zjištění, že 
každé PRT je unikátní a různorodé se svými vlastními charakteristikami. Srovnávat tedy 
různá PRT, která působila v odlišných geografických, bezpečnostních a dalších 
podmínkách lze pouze kvantitativně, nikoli kvalitativně. Na to, abychom například 
mohli zhodnotit, zda stejná/kratší/delší časová délka působení PRT země X v provincii 
XX přinesla stejné/horší/lepší výsledky a efekt jako působení PRT země Y v provincii 
YY, nejsou dostačující a k tomu příslušné informace, ani časový odstup, který je 
k takovému rozsáhlému hodnocení zapotřebí. Je také pravda, že jednotlivá PRT mezi 
sebou nesoupeřila, ale snažila se zajistit stabilitu celé země a pomoci podle svých 
možností konkrétním potřebám daných provincií. Naším cílem tedy nebylo ohodnotit, 
čí PRT (české, maďarské nebo norské) bylo efektivnější, ale analyzovat, zda české PRT 
na základě stanovených ukazatelů (kvantitativních údajů, které jsme měli k dispozici) 
vyvíjelo srovnatelné úsilí s vynaloženým úsilím maďarského a norského PRT 
do obnovy a rozvoje Afghánistánu. 
 
Délka působení PRT v dané provincii byla jedním z ukazatelů, kterým jsme 
porovnávali české, maďarské a norské PRT. České PRT působilo v Lógaru po dobu pěti 
let (2008 – 2013). Maďarské PRT vedlo provincii Baghlan sedm let (2006 – 2013). 
Norské PRT mělo zodpovědnost za provincii Faryab sedm let (2005 – 2012). Z těchto 
údajů vyplývá, že Norsko mělo své PRT již v roce 2005, rok poté se přidalo k vedení 
jedné z provincií Maďarsko a Česká republika se zapojila tři roky po Norsku, ale své 
působení si oproti Norsku protáhla ČR i Maďarsko o jeden rok déle. Dalším ukazatelem 
byly vynaložené finanční výdaje daného státu do příslušné provincie. Česká republika 
za období 5 let vynaložila 14 800 000 USD do provincie Lógar, Maďarsko za období 
7 let 13 000 000 USD do provincie Baghlan a Norsko 18 600 000 USD do provincie 
Faryab. Aby byly tyto údaje srovnatelné, převedli jsme je na vynaložené finanční částky 
za jeden rok. Také jsme vypočítali, kolik peněz bylo vynaloženo za celé období 
působení v % HDP každého státu. Po vypočítání nám vyšly výsledky takové, že ČR 
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za 1 rok přispěla 2,96 mil. USD, Maďarsko 1,85 mil. USD a Norsko 2,65 mil. USD 
do jimi vedených provincií. Na stránkách Světové banky jsme si našli HDP pro každou 
zemi a zprůměrovali ho podle období, v kterém daná země působila v provincii. Vyšlo 
nám, že za období 2008 – 2013 pro ČR bylo průměrné HDP 216 miliard USD, 
za období 2006 – 2013 pro Maďarsko 134 miliard USD a za období 2005 – 2012 
pro Norsko 394,5 miliard USD. [101] Z těchto údajů jsme finálně mohli vypočítat, 
že ČR vynaložila do provincie Lógar 6,85 x 10-3 % HDP. Maďarsko darovalo provincii 
Baghlan 9,7 x 10
-3
 % HDP a Norsko do provincie Faryab 4,7 x 10
-3
 % HDP. 
Takto upravené údaje nám již poskytly hodnoty, které je možné použít pro porovnání 
a to tak, že Maďarsko vynaložilo největší finanční obnos vzhledem ke svému HDP, 
o něco méně ČR a nakonec Norsko do jimi spravované provincie za celé období svého 
působení PRT.   
 
Zaměření rozvojových projektů bylo hodně individuální pro každého PRT 
a závislé na potřebách každé provincie. Uvedli jsme tento ukazatel z důvodu, aby byl 
vidět rozsah poskytované pomoci jednotlivých zemí. Ten byl široký jak u českého, tak 
u maďarského a i norského PRT.  
 
Závazky budoucí finanční podpory na rozvoj Afghánistánu je dalším 
ukazatelem. Jeho smyslem je srovnat návaznou podporu na ukončené PRT, kterou se 
dané země zavázaly dodržet v následujícím období 2015 – 2017. ČR se zavázala, 
že v tomto období poskytne každoročně 40 mil. Kč (1 687 000 USD), což odpovídá 
8,2 x 10
-4
 % HDP. Maďarsko se zavázalo ročním příspěvkem 500 000 USD v letech 
2015 – 2017, to odpovídá 3,6 x 10-4 % HDP. Norko přislíbilo roční částku 125 000 000 
USD do konce roku 2017. To se v přepočtu rovná 2,9 x 10-4 % HDP. K docílení těchto 
hodnot, jsme vycházeli z ročního HDP každé země pro rok 2014 uvedeného Světovou 
bankou. [101] Na těchto výsledcích můžeme vidět, že ČR se zavázala přispívat nejvíce 
penězi vzhledem k jejímu HDP, potom Maďarsko a o ještě něco méně Norsko. 
 
Posledním ukazatelem, který jsme si zvolili pro porovnání, jsou počty vojáků 
nasazených v PRT celkem za dobu jejich působení v daných provinciích. Zde musíme 
nejprve kriticky uvést, že u nasazení norských vojáků jsme nedohledali celkový počet 
zúčastněných vojáků v PRT. Bližší údaj o samotném počtu vojáků pouze v provincii 
Faryab byl uveden jen jako „mnoho z nich“. („Over 8 000 Norwegians have served in 
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Afghanistan, many of them in Faryab“ [97]). U ČR jsme získali informace, že v PRT 
bylo nasazeno 2 500 vojáků a 39 civilistů. Maďarsko nasadilo ve svém PRT více jak 
2 500. Přes 8 000 Norů sloužilo v Afghánistánu, mnoho z nich ve Faryab. Abychom 
mohli porovnat tyto údaje, zjistili jsme na NATO aktuálně, kolik měla každá země 
v době probíhání PRT k dispozici vojáků. ČR disponovala 24 tisíci vojáků, Maďarsko 
s Norskem mělo shodných 19 tisíc vojáků. [102] Vypočítali jsme, že se ČR zapojila 
10,4 % vojáků, které měla v té době k dispozici, na rozvoj a obnovu Lógaru. Maďarsko 
o něco více, konkrétně to bylo 13,1 % vojáků. Vzhledem k tomu, že u Norska nemáme 
přesné údaje, nebudeme ani polemizovat, kolik by mohlo být tzv. „mnoho z 8 000“. 
Naopak, navrhujeme, že by tento údaj mohl být podnětem k dalšímu zkoumání 
a provádění analýz různých PRT všech zapojených zemí. 
 
Při porovnávání českého, maďarského a norského PRT podle předem 
stanovených ukazatelů, jsme měli k dispozici takové údaje, z kterých nemůžeme říci, 
že by jedna ze zemí výrazně převyšovala druhou nebo ve všech položkách bylo některé 
PRT výše či níže. České PRT působilo v provincii Lógar oproti srovnávaným zemím 
sice kratší dobu, ale v přepočtu vynaložených peněz do provincie na jeden rok poskytla 
vyšší částky. ČR vyslala nepatrně méně vojáků, které měla v danou dobu k dispozici 
do provincie v Afghánistánu, než porovnávané Maďarsko. Naopak se ČR (ve srovnání 
s Maďarskem a Norskem) zavázala přispívat nejvíce penězi v přepočtu na % HDP 
pro období 2015 – 2017. Proto hypotézu dva, že český provinční rekonstrukční tým 
vyvíjel úsilí pro obnovu a rozvoj Afghánistánu signifikantně srovnatelné s PRT dalších 
států NATO, jež v rámci mise ISAF působily v některé z provincií v Afghánistánu, 
potvrzujeme. 
 
Posledním cílem bylo dát doporučení a návrhy k efektivnímu rozvoji a obnově 
Afghánistánu. Na úvod bychom chtěli zdůraznit fakt, že Afghánistán je dosud největším 
světovým příjemcem rozvojové pomoci a podpory, jež se mu dostává od mezinárodních 
společenství. Poválečná obnova země přesto postupuje pomalu. Toho jsou příčinou 
podle Šárky Waisové v článku: „Poválečná obnova Afghánistánu – proměny vztahu 
vlády a nevládních organizací“, neukončené boje, které stále v některých oblastech 
země pokračují. Tím není splněn základní předpoklad poválečné obnovy a budování 
míru – ukončení konfliktu. [103]  
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Pro budoucí vývoj Afghánistánu považujeme za důležité, jak bude schopen 
zužitkovat pomoc a podporu, které se mu dostává od mezinárodního společenství. 
Navrhovali bychom větší transparentnost obnosů peněz, které jdou do Afghánistánu. 
Jasné vymezení, na co byly/budou částky peněz vynaloženy. Zveřejňovat nejen plány, 
ale i zpětné vazby a mít k dispozici i informace o pokračování po předání projektů. 
Vytvořit veřejný systém, do kterého by se průběžně aktualizoval stav, v jakém se 
nachází projekt, a tím by bylo možné monitorovat jeho aktuální úspěšnost 
a udržitelnost.  
 
Lakdar Brahímí v roce 2008 skepticky hodnotil Západ, že doposud nedokázal 
vypracovat účinné řešení situace v Afghánistánu ve spolupráci s Pákistánem, Indií, 
Íránem a Ruskou federací. Samotné organizaci NATO vytkl, že nedostatečně 
koordinuje činnosti jednotlivých PRT. To má totiž za důsledek, že každá účastnická 
země mise ISAF sama rozhoduje, jaké úkoly bude plnit nebo naopak jakých úkolů se 
nebude účastnit v rámci PRT. Výsledkem je podle Brahímího několik kvalitativně 
odlišných válek (zemí NATO) proti jednomu a témuž nepříteli. Jeho závěry jsou takové, 
že řešení musí přijít na politické úrovni. To znamená, že NATO musí zahájit jednání 
s Tálibánci především s těmi, kteří nejsou zdiskreditování spoluprací s al-Káidou a mají 
určitý respekt u obyvatelstva na afghánském venkově, v provinciích a distriktech. 
[7, str. 74-75] I my jsme v této práci dospěli k tomu, že každé PRT mělo své určité 
strategie a priority. Nejednotnost různých PRT a nedostatečná koordinace organizace 
NATO podle nás zapříčinily, že vynaložené úsilí k obnově a rozvoji Afghánistánu mělo 
nižší efekt, než který by mohlo mít. 
 
 K současné nestabilitě Afghánistánu přispívají vzájemné spory nejen mezi 
jednotlivými národnostmi, ale i klanovými skupinami, které znemožňují vládě centrálně 
řídit jednotlivé regiony. Proto jako klíčové vidíme tuto nestabilitu uspokojivě řešit tak, 
aby odpovídala historickým a politickým specifikům Afghánistánu. Jednou z možností 
je vzájemně propojená politika na rovině vládní, provinční a místní. Jak uvedl Andrew 
Bacevich (odborník na soudobé vojenství, absolvent West Pointu) Afghánistán nikdy 
nebyl jednotným státem (podle západního vzoru) a nikdy nebyl řízen z hlavního města, 
ale naopak z regionů, kde hlavními činiteli byli kmenoví vůdcové. Západní přítomnost 
v Afghánistánu vidí Bacevich jako typické revoluční řešení (rychle a od základu změnit 
jednu zemi a postupně i celou civilizaci). Jeho doporučením je, co nejrychleji stáhnout 
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všechny západní vojáky z Afghánistánu. Návrat Tálibánu k moci vidí jako 
nevyhnutelný. Jeho postoj stojí na dvou argumentech. Prvním je, že Tálibán nedal 
dosud najevo, že by chtěl vládnout i mimo Afghánistán (tím Bacevich zpochybňuje 
oficiální zdůvodnění celé mise ISAF, které bylo založeno na tvrzení, že pokud Západ 
nepůjde do Afghánistánu, tak teroristé přijdou do Amsterdamu, do Paříže a dalších 
západních metropolí). Druhý argument zakládá na tom, že USA již jednou ukázala, 
že Tálibán může kdykoliv vojensky porazit a na nějakou dobu zdecimovat. O tom by se 
mělo podle Baceviche s dnešními Tálibánci hovořit. Stejně jako o podmínce, že už 
nikdy nesmí dovolit, aby se Afghánistán znovu stal základnou pro mezinárodní 
terorismus. [7, str. 75-76] 
 
Za klíčové tedy vidíme přímá jednání s nediskreditovanými Tálibánci 
a vybudování základního pilíře společnosti, kterým je spravedlnost a bezpečnost. 
Bez pevného justičního systému není možné zajistit, že dosažený pokrok 
v Afghánistánu, nebude opět zničen. Musí dojít k uznání a naplňování základních práv 
a svobod. Bezpodmínečně je důležité také vyřešit možnost alternativního živobytí 
pro pěstitele opia. Dalším dlouhodobým problémem, kterým je nutné se zabývat, 
zůstává korupce. 
 
Možný potenciál se nachází v budoucím využití přítomných cenných kovů 
(zlata, polodrahokamů) a nerostů (uhlí). Výhodou pro Afghánistán by mohla být jeho 
strategicky tranzitní poloha v regionu. Po uklidnění bezpečnostní situace by bylo možné 
podpořit místní ekonomiku nabídkou turistických cílů, jako jsou mauzolea chalífů 
v Kábulu či poutní místa pro muslimy v Kandaháru a Mazáre Šarífu. [1] 
 
Vyjádření Doc. PhDr. Jana Eichlera, CSc. (výzkumný pracovník Ústavu 
mezinárodních vztahů) k vojákům NATO v misi ISAF v Afghánistánu: „V rámci mise 
ISAF nebyli nasazováni do žádných akcí bojového ani okupačního charakteru, ale 
především k zajišťování bezpečnosti civilních expertů a k plnění úkolů ve strážních 
jednotkách. Bohužel, i tam na ně číhají zákeřní sebevražední atentátníci, kteří často 
nerozlišují mezi bojovou operací OEF a asistenční misí ISAF“ [53]. To je smutná 
pravda. V rámci mise ISAF zahynulo 10 českých vojáků nasazených v Afghánistánu. 
[91] 
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7 Závěr 
Diplomová práce se zabývá přínosem ČR k obnově a rozvoji Afghánistánu. 
Analyzuje českou rozvojovou pomoc v této zemi, která začala probíhat především 
po svržení vlády Tálibánu (od roku 2002). Česká republika vyslala své vojáky 
do Afghánistánu, aby se podíleli na zajištění elementární bezpečnosti v rámci mise 
Trvalá svoboda a na asistenční misi ISAF. Hlavním přínosem ČR na obnově a rozvoji 
Afghánistánu v misi ISAF byly projekty provinčního rekonstrukčního týmu v provincii 
Lógar, které zde působilo v letech 2008 – 2013. České PRT za období pěti let 
v celkovém zastoupení 2 500 vojáků a 39 civilistů dokončilo 141 rekonstrukčních 
a rozvojových projektů a 111 projektů rychlého dopadu v souhrnné vynaložené částce 
téměř 300 milionů Kč. Působení AČR v Afghánistánu plynule přešlo z mise ISAF do 
současné výcvikové mise Resolute Support. Česká rozvojová pomoc při rekonstrukci 
a na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Afghánistánu je vedle projektů PRT 
dlouhodobě uskutečňována rozvojovými aktivitami v rámci zahraniční rozvojové 
spolupráce (ZRS) ČR. Rozvojové projekty v gesci České rozvojové agentury v rámci 
ZRS jsou v Afghánistánu realizovány mimo jiné neziskovou organizací Člověk v tísni. 
 
Rozvojové projekty, vykonávané PRT v provincii Lógar a projekty zaměřené 
na rekonstrukci a obnovu Afghánistánu Člověkem v tísni, jsou analyzovány spolu 
s postupy a metodami v praktické části diplomové práce. Pro hlubší analýzu je uvedena 
jejich SWOT analýza. V další části práce je provedena komparace českého, 
maďarského a norského PRT na základě srovnávacích ukazatelů. Úsilí vynaložené 
českým PRT je tak porovnáváno s úsilím maďarského PRT (představitel zemí s námi 
srovnatelnými) a norským PRT (zástupce vyspělých států NATO). 
 
Na základě předložené analýzy lze konstatovat, že většina rozvojových projektů 
vedených ČR pro Afghánistán byla řádně ukončena a předána do užívání.  
 
Provedená komparace českého, maďarského a norského PRT potvrdila, že český 
provinční rekonstrukční tým vyvíjel úsilí pro obnovu a rozvoj Afghánistánu 
signifikantně srovnatelné s PRT dalších států NATO, jež v rámci mise ISAF působily 
v některé z provincií v Afghánistánu. 
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8 Seznam použitých zkratek 
AČR  Armáda České republiky 
ANA TF Afghan National Army Trust Fund 
ANA  Afghánská národní armáda 
ANP  Afghánská národní policie 
CIMIC civilně-vojenská jednotka 
ČR  Česká republika 
ČRA  Česká rozvojová agentura 
ČvT  Člověk v tísni 
EU  Evropská unie 
FOB  Forward Operation Base 
FoRS  České fórum pro rozvojovou spolupráci 
HDF  Hungarian Defence Forces (maďarské obranné síly) 
ISAF  International Security Assistance Force (Mezinárodní bezpečnostní 
podpůrné síly) 
LOTFA Law and Order Trust Fund 
MAT  Military Advisory Team (Vojenský poradní tým) 
MZV  Ministerstvo zahraničních věcí 
NATO  North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 
OEF  Operation Enduring Freedom (Operace Trvalá svoboda) 
OMLT  Operational Mentoring and Liaison Team 
OSN  Organizace spojených národů 
PRT  Provinční rekonstrukční tým      
QIP  Quick Impact Projects (Projekty rychlého dopadu) 
RSM  Resolute Support Mission (Rozhodná podpora) 
SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 
USA  United States of America (Spojené státy americké)   
ZRS  Zahraniční rozvojová spolupráce 
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Příloha 6 – Modely PRT: americký, německý, britský, skandinávský, turecký [108] 
MODELY 
PRT 
AMERICKÝ NĚMECKÝ BRITSKÝ 
SKANDINÁV
SKÝ 
TURECKÝ 
Spolupráce 
s dalšími 
národy 
0 - 1 4 – 5 
(kontinentálně 
evropské) 
2 (severně 
evropské) 
1 (severně 
evropské) 
0 
Velikost 
vojenské sl. 
40 - 120 400 - 500 150 150 - 200 70 
Velikost 
civilní sl. 
3 - 5 10 - 20 20 - 30 8 - 15 15 
Vedoucí 
Vojenský 
velitel 
podpořený 
civilním 
představitelem 
Duální: 
vojenský a 
civilní velitel 
(velí 
příslušným 
odvětvím) 
Spojení mezi 
vojenským, 
politickým a 
rozvojovým 
představitelem 
Vojenský 
velitel ve 
spojení 
s civilně-
vojenskou 
skupinou 
Civilní velitel 
Princip 
Rekonstrukce 
zaměřená na 
získání „srdcí a 
myslí“ 
Stabilizace a 
rekonstrukce 
Stabilizace  Stabilizace  Rekonstrukce 
a rozvoj 
Prostředí 
operací 
Vysoce 
rizikové oblasti 
s frekventova-
nými vážnými 
incidenty, 
hlavně velké 
vojenské 
jednotky 
v ISAF a OEF, 
pár nevládních 
organizací 
Nízké a střední 
riziko se 
sporadicky 
vážnými 
incidenty, pár 
jednotek 
v ISAF nebo 
OEF, silná 
přítomnost 
nevládních 
organizací 
Vysoce 
rizikové oblasti 
s frekventova-
nými vážnými 
incidenty, 
velké vojenské 
jednotky 
v ISAF a OEF, 
pár nevládních 
organizací 
Nízké a střední 
riziko se 
sporadicky 
vážnými 
incidenty, pár 
jednotek v 
ISAF nebo 
OEF, silná 
přítomnost 
nevládních 
organizací  
Střední riziko 
se sporadicky 
vážnými 
incidenty, 
některé 
jednotky 
v ISAF nebo 
OEF, silná 
přítomnost 
nevládních 
organizací 
 
